

## カラチ上水道改善計画[パキスタン]

政策所管局課 有償資金協力課

評価年月日 平成 17 年 3 月

1. 案件概要	
(イ)目的	カラチ市においては、急速な都市発展と人口増加により慢性的な給水不足と水質悪化が深刻化しているため、同市内に2カ所の浄水場等を建設することにより、水質向上を図る。
(ロ)手段	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 浄水場の拡張(2,500万ガロン/日)</li> <li>(b) 浄水場の新設(1億ガロン/日)</li> <li>(c) ポンプ場の新設</li> <li>(d) コンサルティング・サービス</li> </ul>
(ハ)交換公文締結日	1994年11月13日
(ニ)貸付契約締結日	1994年11月22日
(ホ)供与限度額	103億円
(ヘ)金利	2.60%
(ト)償還期間(据置期間)	30(10)年
(チ)借入人	パキスタン・イスラム共和国大統領
(リ)事業実施機関	カラチ上下水道局
(2)経緯・現状	干ばつの影響や調達手続の遅れ等により事業が遅延したが、その後工事はほぼ完了している。
(3)評価・今後の対応方針	事業の進捗を妨げていた障害は既に除去されており、パキスタン側には案件実施能力が引き続き認められる。カラチ市における水需要は引き続き逼迫しているため、貸付を継続し、早期に完了する。
(4)参考資料	交換公文、国際協力銀行から提供された資料等(本案件の概要に関しては、海外経済協力基金年次報告書1995年版145ページ参照。)