

ジャワ北幹線鉄道複線化計画[インドネシア]

政策所管局課 有償資金協力課

評価年月日 平成 17 年 3 月

(1) 案件概要	
(イ) 目的	ジャカルタとスラバヤを結ぶジャワ北幹線のうちチカンベック - ハウグリス間 54 km の複線化を実施し、列車本数を増加させるとともに、安全、高速かつ定時的な列車の運行を図る。
(ロ) 手段	(a) チカンベック - ハウグリス間 54 km の複線軌道の敷設 (b) コンサルティング・サービス
(ロ) 交換公文締結日	1994 年 11 月 29 日
(ハ) 貸付契約締結日	1994 年 11 月 29 日
(ニ) 供与限度額	72 億 3,400 万円
(ホ) 金利	2.60%
(ヘ) 償還期間(据置期間)	30(10) 年
(ト) 借入人	インドネシア共和国
(チ) 事業実施機関	運輸省陸運局
(2) 経緯・現状	調達手続の遅延が生じたが、その後順調に進み、工事は既に完了している。
(3) 評価・今後の対応方針	貸付を継続し、早期に完了する。
(4) 参考資料	交換公文、国際協力銀行から提供された資料等(本案件の概要に関しては、海外経済協力基金年次報告書 1995 年版 139 ページ参照。)。