

地方道路網改良計画（Ⅱ）【フィリピン】

政策所管局課 有償資金協力課

評価年月日 平成 18 年 3 月

1. 案件概要	
(1) 目的	全国 11 州で地方国道の舗装化を行い、安全且つ効率的な地方道路網を確保する。
(2) 手段	(a) 土木工事 (b) コンサルティング・サービス
(3) 交換公文締結日	平成 7 年 7 月 10 日
(4) 貸付契約締結日	平成 7 年 8 月 30 日
(5) 供与限度額	128 億 9,500 万円
(6) 金利	2.7% (コンサルティング・サービス 2.3%)
(7) 償還期間(据置期間)	30(10) 年
(8) 借入人	フィリピン共和国政府
(9) 事業実施機関	公共事業道路省
2. 経緯・現状	調達手続きの遅延や天候不順により事業が遅延したが、これらの要因は解決し、工事はほぼ完了している。
3. 評価・今後の対応方針	事業の進捗を妨げていた要因は既に解決し、工事もほぼ完了していることから、貸付を継続し、早期に完了する。
4. 参考資料	交換公文、海外経済協力基金年次報告書 1996 年版(166 ページ)、その他国際協力銀行から提出された資料。