

カイラン港拡張計画【ベトナム】

政策所管局課 有償資金協力課

評価年月日 平成18年3月

1. 案件概要	
(1) 目的	ハイフォン港の東北東約 50km のバイチャイ港の南側に位置するカイラン港の既存の 1 バースに新たに 3 バースを増設する。
(2) 手段	(a) 土木工事 (b) コンサルティング・サービス
(3) 交換公文締結日	平成 8 年 3 月 2 9 日
(4) 貸付契約締結日	平成 8 年 3 月 2 9 日
(5) 供与限度額	1 0 2 億 7, 3 0 0 万円
(6) 金利	2. 3 %
(7) 償還期間(据置期間)	3 0 (1 0) 年
(8) 借入人	ベトナム社会主義共和国政府
(9) 事業実施機関	ベトナム海運総局
2. 経緯・現状	準備段階での遅延や調達手続きに時間を要したことから事業が遅延したが、これらの遅延要因は解決し、現在事業は順調に進んでいる。
3. 評価・今後の対応方針	事業の進捗を妨げていた要因は既に解決していること、ベトナム側には事業実施能力が引き続き認められること、北部ベトナム地域の港湾貨物取扱量は増加しており本事業に対するニーズは高いことから、貸付を継続する。
4. 参考資料	交換公文、海外経済協力基金年次報告書 1 9 9 6 年版 (1 7 2 ページ)、その他国際協力銀行から提出された資料。