

リハビリ・維持管理体制改善計画（水資源分野）【インドネシア】

施策所管局課 国別開発協力第一課

評価年月日 平成 24 年 3 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	インドネシア
(2) 案件名	リハビリ・維持管理体制改善計画（水資源分野）
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日, 供与条件などを含む	<p>水資源分野の円借款完成案件を対象に緊急性・必要性の高いリハビリを実施するとともに, 維持管理担当機関の能力向上のための支援を行うことにより, 既存施設の機能回復, 持続性の確保及び維持管理体制の強化を図るもの。</p> <p>案件の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 土木工事 ・ 資機材調達 ・ コンサルティングサービス <p>ア 閣議決定日：平成 14 年 3 月 26 日 イ 供与限度額：146.96 億円 ウ 金利：1.80%/0.75% エ 償還（据置）期間：30（10）年/40（10）年 オ 調達条件：一般アンタイド/二国間タイド</p>
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	<p>ア 社会的ニーズの現状</p> <p>同国では継続して土砂災害, 洪水災害が発生しており, また食料安全保障の観点から, 砂防施設, 治水施設, 灌漑施設の持続的な機能確保及び維持管理体制の改善と強化の必要性は依然として高く, 本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きい。</p> <p>イ 事業遅延に関する経緯・現状</p> <p>灌漑関連のサブプロジェクトにおいて, 実施機関による詳細設計承認の遅れ等があったことに加えて, 建設途中で追加的なりハビリ工事が必要になったこと, また, 本事業の砂防関連のサブプ</p>

	<p>プロジェクトの一つにおいて、2010年に河川流量が通年で減らなかった結果、工事が遅延したこと等から、事業全体の実施が遅延した。</p>
<p>(2) 今後の対応方針</p>	<p>本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく、事業完成後は当初の見込みどおりの効果が予測されることから、引き続き支援を継続していく。</p>
<p>3 政策評価を行う過程において使用した資料等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構のプレスリリース (http://www.jica.go.jp/press/index.html) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ その他国際協力機構から提出された資料