

アンカラ給水計画【トルコ】

施策所管局課 国別開発協力第三課

評価年月日 平成 26 年 4 月

| 1 案件概要 | |
|-----------------------------------|---|
| (1) 供与国名 | トルコ |
| (2) 案件名 | アンカラ給水計画 |
| (3) 目的・事業内容 * 閣議決定日, 供与条件などを含む | <p>アンカラ市の北西約 100km に位置するゲレデ川に取水堰を建設し, 同河川の水をチャムリデレ貯水池に導水することにより, 急増するアンカラ市の上水需要への対応を図り, もって対象地域住民の生活改善及び経済発展に寄与しようとするもの。</p> <p>案件の内容 ・土木工事</p> <p>ア 閣議決定日 : 平成 16 年 3 月 12 日 イ 供与限度額 : 268.26 億円 ウ 金利 : 1.5% エ 償還 (据置) 期間 : 25 (7) 年 オ 調達条件 : 一般アンタイド</p> |
| 2 事業の評価 | |
| (1) 経緯・現状 | <p>ア 社会的ニーズの現状</p> <p>近隣からの人口流入等による急速な人口増加及び生活水準の向上等による年間 1 人あたり水消費量の増加のため, アンカラ市の上水需要は, 平成 12 年から平成 27 年には約 1.4 倍となることが見込まれている。同市においては近隣地表水源を開発し, 将来需要を賄うことが引き続き喫緊の課題であり, 本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きい。</p> <p>イ 事業遅延に関する経緯・現状</p> <p>地質の影響でトンネル掘削工事に遅れが生じたが, 地質対策が進み, 現在, 事業は順調に進められている。</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>(2) 今後の対応方針</p> | <p>本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく、事業遅延の要因は解消され、また、事業完成後は当初の見込み通りの効果が予測されることから、引き続き支援を継続していく。</p> |
| <p>3 政策評価を行う過程において使用した資料等</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ その他国際協力機構から提出された資料 |