

# 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 工事名称             | 在バンクーバー日本国総領事館<br>改修工事                                                                      |
| 2 工事場所             | カナダ国バンクーバー市                                                                                 |
| 3 種別               | 建築工事      , 電気設備工事      , 機械設備工事                                                            |
| 4 概要               | 改修工事                                                                                        |
| 5 着手の時期及び<br>完成の時期 | 令和   6 年   4 月      ~<br><br>令和   6 年   7 月                                                 |
| 6 契約金額             | カナダ 貨                      1,074,206.44 ドル<br><br>(換算邦貨                      110,643,263 円) |
| 7 変更の理由            | 当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。                                                         |