

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在インド日本国大使館 各所改修工事
2 工事場所	インド共和国ニューデリー
3 種別	建築工事
4 概要	各所改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 5 月 ~ 令和 7 年 1 月
6 契約金額	米 貨 86,730.52 ドル (換算邦貨 12,055,542 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった工事内容の変更の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在アトランタ日本国総領事館 床改修工事
2 工事場所	アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市
3 種別	建築工事
4 概要	床改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 7 月 ~ 令和 6 年 12 月
6 契約金額	米 貨 13,716.00 ドル (換算邦貨 1,906,524 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった工事内容の変更の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在カナダ日本国大使館 外壁改修工事
2 工事場所	カナダ国オタワ市
3 種別	建築工事
4 概要	外壁改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 5 月 ~ 令和 6 年 12 月
6 契約金額	カナダ 貨 783,136.33 ドル (換算邦貨 80,663,042 円)
7 変更の理由	当初の部分払いの回数では、運営上の問題が生じるため、部分払いの回数を増やす変更が生じたため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在バンクーバー日本国総領事館 改修工事
2 工事場所	カナダ国バンクーバー市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 4 月 ~ 令和 6 年 7 月
6 契約金額	カナダ 貨 1,139,733.59 ドル (換算邦貨 117,392,560 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在バンクーバー日本国総領事館 改修工事
2 工事場所	カナダ国バンクーバー市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 4 月 ~ 令和 6 年 2 月
6 契約金額	カナダ 貨 1,189,664.76 ドル (換算邦貨 122,535,470 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ベネズエラ日本国大使館 各所改修工事
2 工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
3 種別	建築工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 5 月 ~ 令和 6 年 12 月
6 契約金額	米 貨 83,963.21 ドル (換算邦貨 11,670,886 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ベルギー日本国大使館 間仕切り工事
2 工事場所	ベルギー王国ブリュッセル市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
4 概要	間仕切り工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 4 月 ~ 令和 6 年 9 月
6 契約金額	欧州 貨 352,465.86 ユーロ (換算邦貨 52,517,413 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在モロッコ日本国大使館 屋上防水更新工事
2 工事場所	モロッコ王国ラバト市
3 種別	建築工事
4 概要	屋上防水更新工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 7 月 ~ 令和 6 年 8 月
6 契約金額	モロッコ 貨 300,678.00 ディラム (換算邦貨 4,209,492 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。