

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在カラチ日本国総領事館 外壁修繕工事
2 工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市
3 種別	建築工事
4 概要	外壁修繕工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 5 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	米 貨 617,000.00 ドル (換算邦貨 85,763,000 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在モンゴル日本国大使館 敷石交換工事
2 工事場所	モンゴル国ウランバートル市
3 種別	外構工事
4 概要	敷石交換工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 7 月 ~ 令和 6 年 10 月
6 契約金額	米 貨 85,897.20 ドル (換算邦貨 11,939,711 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ラオス日本国大使館 屋根防水工事
2 工事場所	ラオス人民民主共和国ビエンチャン市
3 種別	建築工事 , 機械設備工事
4 概要	屋根防水工事
5 着手の時期及び完成の時期	令和 6 年 5 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	米 貨 545,425.00 ドル (換算邦貨 75,814,075 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在バンクーバー日本国総領事館 改修工事
2 工事場所	カナダ国バンクーバー市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 4 月 ~ 令和 7 年 2 月
6 契約金額	カナダ 貨 1,276,319.14 ドル (換算邦貨 131,460,871 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在サンパウロ日本国総領事館 間仕切り工事
2 工事場所	ブラジル連邦共和国サンパウロ市
3 種別	建築工事
4 概要	間仕切り工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 9 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	ブラジル 貨 13,551,434.09 レアル (換算邦貨 365,888,720 円)
7 変更の理由	資材変更によるため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在メキシコ日本国大使館 改修工事
2 工事場所	メキシコ合衆国メキシコ市
3 種別	建築工事 ， 機械設備工事 ， 電気設備工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 9 月 ~ 令和 6 年 12 月
6 契約金額	メキシコ 貨 438,282.40 ペソ (換算邦貨 3,370,392 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在英国日本国大使館 IP電話設備配線工事
2 工事場所	英国ロンドン市
3 種別	電気設備工事
4 概要	IP電話設備配線工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 9 月 ~ 令和 6 年 10 月
6 契約金額	英国 貨 76,602.00 ポンド (換算邦貨 13,175,544 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在英国日本国大使館 小荷物専用昇降機取替工事
2 工事場所	英国ロンドン市
3 種別	電気設備工事
4 概要	小荷物専用昇降機取替工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 6 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	英国 貨 13,644.00 ポンド (換算邦貨 2,346,768 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった工事内容の変更の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 照明改修工事
2 工事場所	スイス連邦ジュネーブ市
3 種別	電気設備工事
4 概要	照明改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 7 月 ~ 令和 7 年 2 月
6 契約金額	スイス 貨 61,713.50 フラン (換算邦貨 9,442,166 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在クウェート日本国大使館 照明更新工事
2 工事場所	クウェート国クウェート市
3 種別	電気設備工事
4 概要	照明更新工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 7 月 ~ 令和 7 年 2 月
6 契約金額	クウェート 貨 8,376.00 ディナール (換算邦貨 3,785,952 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更が生じたため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ガーナ日本国大使館 給水タンク更新工事
2 工事場所	ガーナ共和国アクラ市
3 種別	機械設備工事
4 概要	給水タンク更新工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 8 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	米 貨 27,950.00 ドル (換算邦貨 3,885,050 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。