

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在インド日本国大使館 高圧変圧器更新工事		
2 工事場所	インド共和国ニューデリー		
3 種別	電気設備工事		
4 概要	高圧変圧器更新工事		
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 7 月 ~ 令和 7 年 2 月		
6 契約金額	インド 貨 5,690,391.00 ルピー (換算邦貨 9,616,761 円)		
7 変更の理由	部品の入手困難により、変更が生じたため。		

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在タイ日本国大使館 外灯更新工事
2 工事場所	台北市
3 種別	電気設備工事
4 概要	外灯更新工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 12 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	タイ 貨 8,785,957.42 パーツ (換算邦貨 35,055,970 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在釜山日本国総領事館 改修工事
2 工事場所	大韓民国釜山広域市
3 種別	建築工事 ， 電気設備工事 ， 機械設備工事 ， 外構工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 1 月 ～ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	大韓民国 貨 996,000,000.00 ウォン (換算邦貨 109,560,000 円)
7 変更の理由	一部の業務を来年度に繰り越したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在バングラデシュ日本国大使館 空調機設置工事		
2 工事場所	バングラデシュ人民共和国ダッカ市		
3 種別	機械設備工事		
4 概要	空調機設置工事		
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 8 月 ~ 令和 7 年 3 月		
6 契約金額	米 貨	55,733.34 ドル (換算邦貨 7,746,934 円)	
7 変更の理由	契約締結後の政変による税率変更のため。		

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在フィリピン日本国大使館 電話設備更新工事
2 工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
3 種別	電気設備工事
4 概要	電話設備更新工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 7 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	フィリピン 貨 7,630,967.94 ペソ (換算邦貨 19,001,110 円)
7 変更の理由	部品製作に想定以上の時間を要したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在フィリピン日本国大使館 給水設備更新工事
2 工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
3 種別	機械設備工事
4 概要	給水設備更新工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 9 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	フィリピン 貨 5,691,150.29 ペソ (換算邦貨 14,170,964 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在フィリピン日本国大使館 電話設備更新工事
2 工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
3 種別	電気設備工事
4 概要	電話設備更新工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 7 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	フィリピン 貨 7,483,144.94 ペソ (換算邦貨 18,633,031 円)
7 変更の理由	現地通信事業社の作業遅延により一部作業を来年度に繰り越したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在フィリピン日本国大使館 増改築工事
2 工事場所	フィリピン共和国マニラ首都圏パサイ市
3 種別	建築工事 ， 電気設備工事 ， 機械設備工事
4 概要	増改築工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 11 月 ～ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	フィリピン 貨 147,503,980.00 ペソ (換算邦貨 367,284,910 円)
7 変更の理由	一部の業務を来年度に繰り越したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在シアトル日本国総領事館 改修工事
2 工事場所	アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市
3 種別	建築工事 ， 電気設備工事 ， 機械設備工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 9 月 ～ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	米 貨 1,998,173.00 ドル (換算邦貨 277,746,047 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった作業工程の見直しの必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在カナダ日本国大使館 発電機交換工事
2 工事場所	カナダ国オタワ市
3 種別	電気設備工事
4 概要	発電機交換工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 4 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	カナダ 貨 74,239.98 ドル (換算邦貨 7,646,718 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では予測し得なかった遅延が生じ、一部工事を年度内に完了できなくなったため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在バンクーバー日本国総領事館 改修工事
2 工事場所	カナダ国バンクーバー市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 4 月 ~ 令和 7 年 2 月
6 契約金額	カナダ 貨 1,292,631.68 ドル (換算邦貨 133,141,063 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在バンクーバー日本国総領事館 改修工事		
2 工事場所	カナダ国バンクーバー市		
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事		
4 概要	改修工事		
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 4 月 ～ 令和 7 年 3 月		
6 契約金額	カナダ 貨	1,282,534.85 ドル	
	(換算邦貨	132,101,090 円)	
7 変更の理由	当初計画の時点では予測し得なかった遅延が生じ、一部工事を年度内に完了できなくなったため。		

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在エルサルバドル日本国大使館 屋根葺き替え工事
2 工事場所	エルサルバドル共和国サンサルバドル市
3 種別	建築工事
4 概要	屋根葺き替え工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 2 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	米 貨 76,400.10 ドル (換算邦貨 10,619,614 円)
7 変更の理由	作業面積の縮小のため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在サンパウロ日本国総領事館 間仕切り工事
2 工事場所	ブラジル連邦共和国サンパウロ市
3 種別	建築工事
4 概要	間仕切り工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 9 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	ブラジル 貨 14,830,869.62 レアル (換算邦貨 400,433,480 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ドイツ日本国大使館 貯水槽ポンプ修繕		
2 工事場所	ドイツ連邦共和国ベルリン市		
3 種別	機械設備工事		
4 概要	貯水槽ポンプ修繕		
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 1 月 ~ 令和 7 年 3 月		
6 契約金額	欧州 貨	47,669.50 ユーロ	
	(換算邦貨	7,102,756 円)	
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加作業等の必要性が判明したため。		

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ドイツ日本国大使館 貯水槽ポンプ修繕		
2 工事場所	ドイツ連邦共和国ベルリン市		
3 種別	機械設備工事		
4 概要	貯水槽ポンプ修繕		
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 1 月 ~ 令和 7 年 3 月		
6 契約金額	欧州 貨	43,739.05 ユーロ	
	(換算邦貨	6,517,118 円)	
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった作業変更等の必要性が判明したため。		

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ポーランド日本国大使館 増改築工事
2 工事場所	ポーランド共和国ワルシャワ市
3 種別	建築工事 ， 電気設備工事 ， 機械設備工事
4 概要	増改築工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 1 月 ～ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	ポーランド 貨 2,312,400.00 ズロティ (換算邦貨 73,996,800 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ウィーン国際機関日本政府代表部 内壁等修繕工事	
2 工事場所	オーストリア共和国ウィーン市	
3 種別	建築工事	
4 概要	内壁等修繕工事	
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 12 月 ~ 令和 7 年 3 月	
6 契約金額	欧州 貨	42,496.15 ユーロ (換算邦貨 6,331,926 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。	

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 改修工事		
2 工事場所	スイス連邦ジュネーブ市		
3 種別	建築工事		
4 概要	改修工事		
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 7 月 ~ 令和 7 年 3 月		
6 契約金額	スイス 貨	1,047,422.20 フラン	
	(換算邦貨	160,255,597 円)	
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった追加工事等の必要性が判明したため。		

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ガボン日本国大使館 新営工事
2 工事場所	ガボン共和国リーブルヴィル市
3 種別	建築工事 ， 電気設備工事 ， 機械設備工事 ， 外構工事
4 概要	新営工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 9 月 ～ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	欧州 貨 851,568.32 ユーロ (換算邦貨 126,883,680 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった作業工程の見直しの必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在モロッコ日本国大使館 内装更新工事(1)		
2 工事場所	モロッコ王国ラバト市		
3 種別	建築工事		
4 概要	内装更新工事		
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 2 月 ~ 令和 7 年 3 月		
6 契約金額	モロッコ 貨	209,359.20 ディラム	
	(換算邦貨	2,931,029 円)	
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった作業工程の見直しの必要性が判明したため。		