

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在中華人民共和国日本国大使館 インバーター交換工事
2 工事場所	中華人民共和国北京市
3 種別	電気設備工事
4 概要	インバーター交換工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 5 月 ~ 令和 8 年 3 月
6 契約金額	中華人民共和国 貨 166,765.40 元 (換算邦貨 3,502,073 円)
7 変更の理由	機材の変更によるもの。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在シアトル日本国総領事館 改修工事
2 工事場所	アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事 , 外構工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 7 年 10 月
6 契約金額	米 貨 4,742,695.00 ドル (換算邦貨 711,404,250 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在パラグアイ日本国大使館 間仕切り工事
2 工事場所	パラグアイ共和国アスンシオン市
3 種別	建築工事
4 概要	間仕切り工事
5 着手の時期及び完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 7 年 8 月
6 契約金額	パラグアイ 貨 5,317,616,149.00 ガラニ (換算邦貨 106,352,323 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在アイスランド日本国大使館 増改修工事
2 工事場所	アイスランド レイキャビク市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
4 概要	増改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 8 年 3 月
6 契約金額	アイスランド 貨 302,211,273.00 クローネ (換算邦貨 278,034,371 円)
7 変更の理由	設計内容の変更に伴うもの。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ノルウェー日本国大使館 照明器具更新工事
2 工事場所	ノルウェー王国オスロ市
3 種別	電気設備工事
4 概要	照明器具更新工事
5 着手の時期及び完成の時期	令和 7 年 6 月 ~ 令和 7 年 11 月
6 契約金額	ノルウェー 貨 1,254,895.00 クローネ (換算邦貨 17,568,530 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ポーランド日本国大使館 増改築工事
2 工事場所	ポーランド共和国ワルシャワ市
3 種別	建築工事 ， 電気設備工事 ， 機械設備工事 ， 外構工事
4 概要	増改築工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 8 年 3 月
6 契約金額	ポーランド 貨 13,751,400.00 ズロティ (換算邦貨 522,553,200 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	北大西洋条約機構日本政府代表部 間仕切り工事
2 工事場所	ベルギー王国ブリュッセル市
3 種別	建築工事
4 概要	間仕切り工事
5 着手の時期及び完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 7 年 9 月
6 契約金額	欧州 貨 312,626.41 ユーロ (換算邦貨 50,958,105 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。