

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブヘルス向上プロジェクト
 第1回中間報告書 別添①-1 活動写真



2011年11月24日 モニタリング評価計画策定ワークショップ(コウ・イースト郡議会・集会室)
 2011年12月6日 プロジェクト開始会合(コウ・イースト郡議会・集会室)



2011年12月5日・7日 コミュニティ開始集会(センポア、シェウォホーデン、ボンクラセ)

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブヘルス向上プロジェクト
第1回中間報告書 別添①-1 活動写真



[上段および下段左]	2011年12月6日 プロジェクト開始会合(郡議会)
[下段右]	2011年12月7日 コミュニティ開始集会(コトソ)

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブヘルス向上プロジェクト
第1回中間報告書 別添①-2 コトソRHセンター建設の写真



建設予定地 2011年10月



コウ・イースト郡行政長による鍬入れ 2011年12月

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブヘルス向上プロジェクト
第1回中間報告書 別添①-2 コトソRHセンター建設の写真



鍬入れ式：コトソの首長(左民族衣装の男性)、PPAG 中部地域事務所長(右端女性)、
ヨイセフチーム(中2人) 2011年12月



整地後基礎工事前 2011年12月10日

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブヘルス向上プロジェクト
第1回中間報告書 別添①-2 コトソRHセンター建設の写真



基礎工事① 2011年12月



基礎工事② 2011年12月

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブヘルス向上プロジェクト
第1回中間報告書 別添①-2 コトソRHセンター建設の写真



壁面工事(ブロック、鉄筋による支柱工事) 2012年1月



PPAG 管理チームによる建設現場視察 2012年1月

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブヘルス向上プロジェクト
第1回中間報告書 別添①-2 コトソRHセンター建設の写真



枠材取り付け工事 2012年1月



汚水処理タンク用工事 2012年1月

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブヘルス向上プロジェクト
第1回中間報告書 別添①-2 コトソRHセンター建設の写真



屋根枠および排水用外溝工事 2012年3月



屋根・天井部分と接合部工事 2012年3月

イースタン州コウ・イースト郡ヴォルタ川地区リプロダクティブヘルス向上プロジェクト
第1回中間報告書 別添①-2 コトソRHセンター建設の写真



正面左前方からの外観 2012年3月



建設中のRHセンターとコトソの町(写真奥、川沿い) 2012年3月