

2. 事業の概要と成果

(1) 上位目標	「土のう」による道直し技術を使った生活社会基盤（未舗装道路）を、住民自らが整備または維持管理するような技術移転活動を通して、生活改善に向けた住民活動が活性化し収入、生活レベルが向上する。																																																																																				
(2) 事業内容	<u>I 農民アソシエーションの支援を通じた「土のう工法」による道直しの推進（リフトバレー州北部）</u> 活動 1：アソシエーションの運営管理・技術能力強化 1-1 アソシエーションの定期役員会、講習会（執行部役員 5 名程度）を毎月開催した。 1-2 アソシエーション代表者の現場施工管理能力強化のため、活動 3, 4 の道直しトレーニングで現場監督実習を行った。 活動 2：関係機関（道路省、県、農業省、CDF 事務所、カウンティ等）とのステークホルダーミーティングを開催した（12 月 5 日、写真 7 参照）。 活動 3, 4：「土のう工法」を用いた道直しトレーニングを行った（5 日間×8 ヶ所、写真 1-6 参照）。 <u>II 生産組合に対する「土のう工法」による道直しの推進（セントラル州）</u> 活動 6：ケニアコーヒー公社等の農民組織に対し、「土のう工法」を用いた道直しトレーニングを行った（1 ヶ所、写真 8 参照）。																																																																																				
(3) 達成された効果	活動 1：役員の改選、会計管理の透明性確保のための対策を話し合いが行われた（現在も改善策を検討中）。周辺のコミュニティに働きかけ、URDA 主体で道路整備が行われた（昨年度より継続）。 活動 2：ワークショップが開催され（2011 年 10 月 18 日）地方行政組織等の関係機関等とアソシエーションメンバーによる意見交換が行われ「土のう工法」による道直し活動が理解された（関係機関 4 名、アソシエーション代表 20 人）。 活動 3, 4：道直しトレーニングの実施された（8 チーム）。 道路の補修距離：1,093m 参加農民数：262 名（下表 1、添付書類 1 写真参照） 表 1 「土のう工法」を用いた道直しトレーニング <table><tr><th></th><th>内 容</th><th>活動地</th><th>実施日 (5 日間)</th><th>チーム名</th><th>参加人数</th><th>施工距離(m)</th><th>備考</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="6">経験者向け</td><td rowspan="6">ワーレン県カブサレット郡</td><td>11/28-12/4</td><td>クカダ</td><td>36</td><td>87</td><td>側溝整備 352m</td></tr><tr><td>2</td><td>1/15-23</td><td>キムリ</td><td>33</td><td>112</td><td>側溝整備 224</td></tr><tr><td>3</td><td>12/20-24</td><td>ジャショマレール</td><td>36</td><td>113</td><td>側溝整備 450m</td></tr><tr><td>4</td><td>10/22-29</td><td>カブレラッチ</td><td>33</td><td>126</td><td>側溝整備 184.5m</td></tr><tr><td>5</td><td>1/8-14</td><td>オアシス</td><td>33</td><td>220</td><td>側溝整備 310m</td></tr><tr><td>6</td><td>11/20-26</td><td>シマット</td><td>34</td><td>229</td><td>側溝整備 370m</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>ケセス郡</td><td>10/31-11/6</td><td>マザルオ</td><td>33</td><td>93</td><td>側溝整備 175m</td></tr><tr><td>8</td><td>初心者向け</td><td>エルドレットイースト県モイベン郡</td><td>12-16Nov</td><td>フォーエバーユース</td><td>25</td><td>113</td><td>側溝整備 262m</td></tr><tr><td colspan="5">合計</td><td>263 名</td><td>1,093m</td><td></td></tr></table> 活動 6：コーヒー生産組合に対して「土のう工法」による道直しを行なった(下表 2)。「土のう工法」の有効性が理解され、施工を行った若者達が社会事務所に新規に農民グループ登録を行うなど、積極的な反応が見られた。 表 2 生産組合に対して行った道直しトレーニング <table><tr><th></th><th>活動地</th><th>実施日 (各 5 日間)</th><th>組合名</th><th>参加人数</th><th>施工距離</th><th>備考</th></tr><tr><td>1</td><td>キアンプカウンティギツウングリ県</td><td>1/28-2/1</td><td>コモタイ コーヒー組合</td><td>25 名</td><td>74m</td><td>側溝整備 120m (カネケ工場付近)</td></tr></table>		内 容	活動地	実施日 (5 日間)	チーム名	参加人数	施工距離(m)	備考	1	経験者向け	ワーレン県カブサレット郡	11/28-12/4	クカダ	36	87	側溝整備 352m	2	1/15-23	キムリ	33	112	側溝整備 224	3	12/20-24	ジャショマレール	36	113	側溝整備 450m	4	10/22-29	カブレラッチ	33	126	側溝整備 184.5m	5	1/8-14	オアシス	33	220	側溝整備 310m	6	11/20-26	シマット	34	229	側溝整備 370m	7		ケセス郡	10/31-11/6	マザルオ	33	93	側溝整備 175m	8	初心者向け	エルドレットイースト県モイベン郡	12-16Nov	フォーエバーユース	25	113	側溝整備 262m	合計					263 名	1,093m			活動地	実施日 (各 5 日間)	組合名	参加人数	施工距離	備考	1	キアンプカウンティギツウングリ県	1/28-2/1	コモタイ コーヒー組合	25 名	74m	側溝整備 120m (カネケ工場付近)
	内 容	活動地	実施日 (5 日間)	チーム名	参加人数	施工距離(m)	備考																																																																														
1	経験者向け	ワーレン県カブサレット郡	11/28-12/4	クカダ	36	87	側溝整備 352m																																																																														
2			1/15-23	キムリ	33	112	側溝整備 224																																																																														
3			12/20-24	ジャショマレール	36	113	側溝整備 450m																																																																														
4			10/22-29	カブレラッチ	33	126	側溝整備 184.5m																																																																														
5			1/8-14	オアシス	33	220	側溝整備 310m																																																																														
6			11/20-26	シマット	34	229	側溝整備 370m																																																																														
7		ケセス郡	10/31-11/6	マザルオ	33	93	側溝整備 175m																																																																														
8	初心者向け	エルドレットイースト県モイベン郡	12-16Nov	フォーエバーユース	25	113	側溝整備 262m																																																																														
合計					263 名	1,093m																																																																															
	活動地	実施日 (各 5 日間)	組合名	参加人数	施工距離	備考																																																																															
1	キアンプカウンティギツウングリ県	1/28-2/1	コモタイ コーヒー組合	25 名	74m	側溝整備 120m (カネケ工場付近)																																																																															

(4) 今後の見
通し

活動 1 道路省へコントラクターとしての登録をするための、会計士の指導のもと会社登録等の手続きを継続する。

活動 2 プロジェクトの報告、今後の計画に対する話し合いのため、関係機関を招き、ワークショップを行う (8 月予定)。

活動 3 「経験者」(昨年度事業の初心者チーム)を対象に、道直しトレーニングを実施する。また、簡易施工計画書(見積もり)作成技術、現場監督技術、事業申請書作成技術の習得のための講習会を、これまで道直しを終えている 7 チームも含め実施する。

表 4 「土のう工法」を用いた道直しトレーニング予定 (ワーレン県 2 チーム)

	活動地	実施 予定	チーム名	人数	備考
1	カブサレット郡	4 月	ソンゴリエット	33	農村部
2	ケセス郡	5 月	セリトエック	33	農村部

活動 4 「初心者」を対象に、「土のう工法」を用いた道直しトレーニングを行う(10 チーム)

表 3 「土のう工法」を用いた初心者向け道直しトレーニング活動予定

	活動地	実施 予定	チーム名	人数	備考
1	ワーレン県カブサレット郡	3 月	キブカレン	25	市街地
2		3 月	ムワトシャユース	25	市街地
3	ケセス郡	2 月	レヘマセルフヘルプ	25	農村部
4		4 月	チェブティレットユース	25	農村部
5		4 月	オルゲチャップセルフヘルプ	25	農村部
6		5 月	チョヤットユース	25	市街地
7	エルドレットウエスト県ソイ郡	6 月	フロントライン	25	農村部
8		6 月	エウエロフルマ	25	市街地
9	タルボ郡	7 月	エペソ II	25	農村部
10	エルドレットイースト県	7 月	フォディアムーブメント (アイナブコイ郡)	25	市街地

活動 5 : 今後 3 月の選挙後の各カウンティの動向などを注視しながら、各県においてステークホルダーミーティング(各生産組合代表者、道路事務所、カウンティ等)を開催し連携強化を図り、行政予算による「土のう工法」を用いた道直しの実施について働きかけを行う。

活動 6 : ケニアコーヒー公社等の農民組織に対し、「土のう工法」を用いた道直しトレーニングを行う (9 ケ所)。

表 5 支援予定の組合組織一覧

	活動地		実施 予定	チーム名	人数	備考
1	キアンブー カウンティ	ラリ県	3 月	カグエ紅茶会社 1	25	
2			4 月	カグエ紅茶会社 2	25	
3			4 月	ガリマユ乳業組合	25	
4		ギツウン リ県	2 月	コモタイコーヒー組合	25	
5			2 月	ギティツ コーヒー組合	25	
6			5 月	キアンバーコーヒー組合 1	25	
7	キアンブー ウエスト県		5 月	キアンバーコーヒー組合 2	25	
8						
8	ムランガカ ウンティ	ガタンガ県	6 月	キノグラマ コーヒー組合	25	
9			6 月	テカゲティ コーヒー組合	25	

※フォローアップ (6-7 月)

道直しトレーニングが終了したチームに対し、道のメンテナンスについてフォローア

	ップを行う。初めて道直しに参加したメンバーに対して認定書を交付する。 また、道直しによって地域にどのようなインパクトがあったか等、以下の点を中心にグループとの話し合いを通して調査を行う。（農作物出荷量・販売金額、学校・診療所へのアクセス、住民活動の実施状況等）
--	--