

添付資料（写真）



写真1 カプレラッチグループ

（活動3：ワーレン県、カプサレット郡）

10月18日：ミーティング開催

10月22-29日（5日間）

トレーニング参加者 33名

施工距離 126m（集落の中心のメインロード）

側溝整備 184.5m



写真2 マザルオグループ

（活動3：ワーレン県、ケセス郡）

10月30日：ミーティング開催

10月31-11月6日（5日間）

トレーニング参加者 33名

施工距離 93m

（主要国道から診療所へ続く未舗装道路）

側溝整備 175m



写真3 フォーエバーユースグループ

（活動4：エルドレットイースト県、モイベン郡）

11月11日：ミーティング開催

11月12-16日（5日間）

トレーニング参加者 25名

施工距離 113m（診療所へ続く未舗装農道）

側溝整備 262m

(様式 3)



写真4 シマットループ

(活動3：ワーレン県、カプサレット郡)

11月19日：ミーティング開催

11月20-26日(5日間)

トレーニング参加者 34名

施工距離 229m (地区中心部へ続く未舗装農道)

側溝整備 370m



写真5 クカダグループ

(活動3：ワーレン県、カプサレット郡)

11月27日：ミーティング開催

11月28日-12月4日(5日間)

トレーニング参加者 36名

施工距離 87m

(診療所、小学校へ続く未舗装農道)

側溝整備 352m



写真6 ジャショマレールグループ

(活動3：ワーレン県、カプサレット郡)

12月20-24日(5日間)

トレーニング参加者 36名

施工距離 113m (診療所へ続く未舗装農道)

側溝整備 450m

(様式 3)



写真7 ワークショップ開催
(活動3：ワーレン県、カプサレット郡)
12月5日、エルドレット市内にて開催
URDA参加者 20名
関係機関 4名



写真8 コマタイコーヒー生産組合
(活動6：セントラル州ギツウングリ県)
1月28日-2月1日(5日間)
トレーニング参加者 26名
施工距離 74m
(カネケコーヒー工場に続く未舗装農道。
※上部に見えているのが工場の一部)
側溝整備 120m