

2. 事業の概要と成果	
(1) 上位目標	ンチシ県の妊産婦・乳幼児の死亡率と罹患率の低減
(2) 事業内容	2013 年 3 月の事業開始後、カウンターパートとの事業開始ミーティングを皮切りに、産科棟建設業者の選定・契約等順調に行うことができ、工事の進捗などカウンターパートと確認を常時実施している。 4 月にはプロジェクトスタッフの新規採用を行い、オリエンテーション等を通じ事業の概要を理解してもらうことができた。 現時点までに実施した事業活動は以下のとおりである。(詳細は別紙参照) ● 事業スタッフ採用 ● カウンターパートへの事業開始準備ミーティング実施 ● 事業開始式開催 ● 現地事務所監督レベル・スタッフへの NGO 連携無償資金協力事業についてのオリエンテーション実施 ● 事業スタッフへの事業内容オリエンテーション実施 ● 本部グラント・ファイナンス・オフィサーによる会計についてのオリエンテーション実施 ● 産科棟建設の準備 (詳細設計・入札・業者決定) ● プロジェクト統括による現地視察 ● 本部国内プロジェクト調整員による現地視察 ● 産科棟建設モニタリング
(3) 達成された効果	【成果 1】 産科関連設備の充実・改善 県内の医療施設 (県病院 1 カ所、ヘルスセンター 11 カ所) に適切な産科ケアを実施する体制を整えるために、産科関連施設・設備の整備を行う。 1-1 3 カ所に産科棟を建設する 産科棟のない 2 つの地域で産科棟を建設中 今年度は Khuwi Health Center と Mndinda Health Center にそれぞれ一棟産科棟を建設している。6 月に建設が始まり、現在も建設作業中であるが、事業期間内に完成する見通しである。 工事進捗状況: 添付詳細写真の通り
(4) 今後の見通し	引き続き、産科棟建設をモニタリングを行い、質の良い産科棟の完成を目指す。また、コミュニティ向けに啓発用ポスターやリーフレットを作成し、完成後の産科棟利用の促進を図る。