

2. 事業の概要と成果	
(1) 上位目標	ミンダナオ島ジェネラルサントス市バラングアイサンホセに住む先住民の子どもたちの教育環境及び生活環境が向上すること。
(2) 事業内容	<p>【ハードコンポーネント】</p> <p>(ア) 教育施設整備活動：ビアオ小学校2教室の建設と備品整備</p> <p><u>概要</u>：建設工事が順調に進み、予定よりも早く、8月下旬に完成した。9月中旬に完成式典を開催する見込みである。</p> <p><u>計画との相違点</u>：教室前の廊下と地面の段差が大きかったため、子どもたちの安全性を考慮し、階段を設置した。</p> <p><u>活動内容</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建設準備（3～5月）：建設会社との契約、学校や村との調整 ・校舎建設（5月～8月）：資材の搬入、所定の工事の実施、実施団体エンジニアによるモニタリング <p>【ソフトコンポーネント】</p> <p>(イ) 児童会の強化活動 (ウ) 教員の強化活動 (エ) 保健環境の向上活動 (オ) 生計環境の向上活動</p> <p><u>概要</u>：前期21のテーマで357名に対し、研修を30回実施し、延べ901名が参加した。</p> <p><u>計画との相違点</u>：</p> <p>参加者の理解度に合わせ、一部テーマの順序を入れ替えたものの、前期に予定していた研修が全て終了し、順調に進んでいる。</p> <p><u>活動内容</u>：</p> <p>(イ) 児童会の強化活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テーマ：「地域調査」 -1)5月16日～17日、シャトル小学校児童会役員5名 -2)5月21日～22日、サンホセ小学校児童会役員5名 -3)6月13日～14日、アspan小学校児童会役員5名 -4)6月18日～19日、ビアオ小学校児童会役員9名 -5)6月25日～26日、マリガヤ小学校児童会役員5名 -6)7月2日～3日、ブラガン小学校児童会役員5名 -7)7月4日～5日、ダタールサルバン小学校児童会役員5名 -8)7月24日～25日、バゴンシラン小学校児童会役員9名 -9)7月30日～31日、クルーラン小学校児童会役員6名 ・テーマ：「先住民研修」 -10)8月13日～14日、サンホセ村小学校9校児童会役員50名 ・テーマ：「児童会の責任と役割研修」 -11)8月27日～28日、サンホセ村小学校9校児童会役員50名 <p>(ウ) 教員の強化活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テーマ：「既存ガイドライン研修」 -1)6月20日～21日、サンホセ村小学校9校教師30名 -2)6月27日～28日、サンホセ村小学校9校教師44名

	<ul style="list-style-type: none"> ・テーマ：「民族文化研修1」 -3)7月26日、サンホセ村小学校9校教師60名 ・テーマ：「地域調査」 -4)8月2日、サンホセ村小学校9校教師37名 ・テーマ：「民族文化研修2」 -5)8月30日、サンホセ村小学校9校教師47名、サンホセ村3地域のリーダー3名、サンホセ村児童会10名 ・テーマ：「ガイドライン作成研修1」 -6)9月6日～7日、サンホセ村小学校9校教師54名 (エ) 保健環境の向上活動 ・テーマ：「東洋の薬研修」 -1)5月9日～10日、サンホセ村3地域の住民32名 ・テーマ：「保健師の役割研修」 -2)6月19～20日、サンホセ村6地域の住民31名 ・テーマ：「ヘルスポスト研修1」 -3)7月11日、サンホセ村4地域の住民35名 ・テーマ：「栄養改善研修」 -4)8月15日、サンホセ村4地域の住民35名 ・テーマ：「女性の健康と権利研修」 -5)9月2日～3日、サンホセ村4地域の住民26名 (オ) 生計環境の向上活動 ・テーマ：「アクセサリーづくり研修1」 -1)5月10日～11日、サンホセ村3地域の住民37名 ・テーマ：「基礎組織化研修」 -2)5月29日～30日、サンホセ村3地域の住民40名 ・テーマ：「基礎記帳研修」 -3)6月12日～13日、サンホセ村3地域の住民45名 ・テーマ：「裁縫と刺繍研修1」 -4)6月26日～27日、サンホセ村3地域の住民30名 ・テーマ：「籠づくり研修1」 -5)7月4日～5日、サンホセ村3地域の住民42名 ・テーマ：「裁縫と刺繍研修2」 -6)8月6日～7日、サンホセ村3地域の住民24名 ・テーマ：「組織能力向上研修」 -7)8月21日～22日、サンホセ村3地域の住民41名 ・テーマ：「籠づくり研修2」 -8)8月29日～30日、サンホセ村3地域の住民44名
(3) 達成された効果	<p>期待される成果1：予定通り、後期に達成見込みである。</p> <p>指標 1-1：現時点までに校舎は完成している。9月中旬に引渡式典が行われ、その後100名以上の子どもたちの教育環境が整えられる見込みである。</p> <p>指標 2-1：前期の研修は予定通り進んでおり、現時点までにハンドブックの中で重要な位置を占める「地域調査」が終了し、2014年3月までに「先住民族の文化に適した児童会運営ハンドブック（試用</p>

	<p>版)」が校内で共有される見込みである。</p> <p>指標 3-1：前期の研修は予定通り進んでいる。現時点までにガイドラインに記載する内容もある程度固まりつつあり、2014年3月までに、「先住民族の子ども向けの教育ガイドライン（試用版）」が校内で共有される見込みである。</p> <p>【期待される成果2】：予定通り、後期に達成見込みである。</p> <p>指標 4-1：前期の研修は予定通り進んでおり、現時点までにヘルスポストの意義が参加者間で共有されるとともに、問診や記録方法についての練習が行われている。2014年3月までに、「家タイプヘルスポスト」が設立され、病気になった村人に活用される見込みである。</p> <p>指標 5-1：前期の研修は予定通り進んでおり、現時点までに参加者は、先住民の伝統的なデザインの衣服や財布等を作成できるようになるとともに、原価計算や収支台帳の記録方法を習得している。2014年3月までに、研修受講者対象調査で、品質向上や販売に対する知識が研修前より増加している見込みである。</p>
(4) 今後の見通し	<p>【ハードコンポーネント】</p> <p>9月17日（火）に引渡式典を開催し、その後は、使用状況のモニタリングを実施する。</p> <p>【ソフトコンポーネント】</p> <p>引き続きサンホセ村9校の児童会及び教員の強化研修を実施することで、予定期間内に試用版のハンドブック及びガイドラインを作成する。また、後期予定されている保健環境の向上研修と生計環境の向上研修を実施し、当初予定された効果を生み出す。</p>