

2. 事業の概要と成果	
<p>(1) 上位目標</p>	<p>対象地の妊産婦と新生児の健康状態が改善される。</p> <p>今年度は事業二年目として、妊産婦と新生児の健康状態の改善のための人材育成、母親や家族への啓発活動を中心に活動を行っている。</p> <p>事業一年次には、2つのコミュニオン保健センターの産科室の増設や郡病院の産科手術室の改修、2コミュニオン保健センターと2郡病院と省病院の新生児ケアユニットへの必要備品や機材の供与を行った。これに併せて、二年次にも1コミュニオン保健センターの産科室の増設、2コミュニオン保健センターへの機材・備品の供与を進めている。対象地域の保健施設環境の整備により、保健サービスを利用する妊産婦や新生児がより安全で清潔なサービスを受けることが可能になってきている。</p> <p>また引き続き、対象保健スタッフに対して妊産婦・新生児ケアに関する臨床技術研修を行うことで、妊産婦と新生児を含む患者に対して、より適切な処置を提供することが可能になっている。</p> <p>BCC コミュニケーターに対し、コミュニケーション・スキルの研修を行い、啓発活動を通して、BCC コミュニケーターが地域住民に対し妊産婦と新生児の健康に関する情報の提供やカウンセリングを行い、住民たちが保健サービスを自主的に利用し、自らの生活の中で健康改善を心掛けるよう促している。</p>
<p>(2) 事業内容</p>	<p>二年次事業は、一年次終了時から9日間の空白期間の後に開始したが、ベトナムではその期間中は旧正月であったため、継続事業として活動実施には影響はなかった。事業開始から7月31日現在までに実施、または実施中の活動は以下のとおりである。(詳細は別紙参照)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウンターパートへの事業開始ミーティング ・日本人専門家の現地派遣 ・Pu Nhung コミュニオン保健センターの産科室の拡張工事 ・Pu Nhung コミュニオン保健センター、Huoi Leng コミュニオン保健センターへの資機材供与準備 ・コミュニティにおけるリファラル体制の構築 ・郡保健スタッフへの高度な新生児ケアの研修 ・郡保健スタッフへの緊急産科ケアの研修 ・郡保健スタッフへの産科ケアの研修(超音波診断) ・村落出産介助者に対する研修 ・スーパーバイスの実施 ・行動変容コミュニケーション(BCC) TOT 研修 ・BCC 計画の作成ワークショップ ・BCC 手法による啓発活動の実施 ・家庭訪問の実施 ・本部国内プロジェクト調整員による現地視察

<p>(3) 達成された効果</p>	<p>【成果1】対象地域の郡・コミュニティ・村落レベルで、妊産婦・新生児ケアサービスが提供できるようになる。(活動イ、ロ)</p> <p><u>指標</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 地域の2.6割の妊産婦が施設で分娩を行うようになった。(事業終了時の目標：3割) ● 事業対象の32村落でコミュニティ・リファラル体制が設置され、利用されるようになっている。(事業終了時の目標：62村落) <p>【成果2】対象郡、コミュニティおよび村落における通常時及び緊急時の妊産婦・新生児ケアサービスの質が向上する。(活動ハ、ニ)</p> <p><u>指標</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本事業で研修を受けた郡・コミュニティ保健スタッフの10割が、基準で求められている通常分娩と緊急産科ケアについての知識を有するようになった。(事業終了時の目標：7割) ● 2.6割の郡・コミュニティの保健スタッフが、モニタリング・評価の知識を有するようになった。(事業終了時の目標：8割) <p>【成果3】対象地域に住む母親や保護者が適切な妊産婦・新生児ケアを実践できるようになる。(活動ホ、ヘ)</p> <p><u>指標</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● BCC コミュニケーターの8.7割が妊産婦・新生児ケアにおけるBCCについての知識と技術を有するようになった(事業終了時の目標：7割) ● BCC 啓発を受けた3.7割の地域住民が、妊娠・出産期において妊産婦と保護者が注意すべき点を3つ以上挙げられるようになった。(事業終了時の目標：5割) ● BCC 啓発を受けた6割の地域の女性が、妊娠・出産・産後期間中における3つ以上の危険サインを挙げられるようになった。(事業終了時の目標：7割) ● BCC 啓発を受けた7.5割の地域の女性が、新生児の危険サインを3つ以上挙げられるようになった。(事業終了時の目標：7割)
--------------------	--

<p>(4) 今後の見通し</p>	<p>今後も計画通りに以下の活動を行っていく。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 現在建設中の Pu Nhung コミューン保健センターに関しては、すでに雨期に入っているが、資材運搬や建物自体の大まかな建設は終わっており、建設は問題なく完了する予定である。 ● コミューン保健センターへの機材供与は、すでに三者見積もりを入手し、購入機材の選定に入っており、雨期が明け次第、各施設に納入する。 ● 村落出産介助者への研修では、第一期が8月に終了、続けて第二期を始める予定である。 ● チームに対する指導法の研修及び COPE 研修を実施する。すでに保健省、保健局と研修に関する協議を行っており、8月に研修を実施予定である。 ● 7月に実施した BCC の TOT 研修を受けて、各コミュニティにてコミュニケーターに対する研修を行う。 ● 継続して、毎月の活動として BCC 手法による啓発活動、家庭訪問を実施する。
-------------------	--