

2. 事業の目的と概要	
(1) 事業概要	本事業は、最も貧しい農村コミュニティの一つであるゴクウェ・ノース地区の教育環境の包括的な改善に取り組む。ゴクウェ・ノース地区などの農村地域では子どもの数が増えているにも関わらず、過去 20 年間ほとんど教育環境の改善がなされてこなかったこと、また多くの学校は歴史が浅く、運営管理能力も低いため、校舎や教員住宅、トイレなどの教育インフラを整備できておらず、多くの生徒が劣悪な環境で学んでいる。また、学校に通えていない子どもも多く、教育をほとんど受けることなく成人している。 本事業は、教育インフラの整備が遅れ、運営基盤の脆弱な 3 つの小学校で校舎、教員住宅、職員棟を整備し、学校の運営管理能力を高め、学校の収入向上を図る。加えて、学校に通えていない子どもたちのために特別学級を開設し必要な教育を与える。これらの活動により、学校に通えている子どもたち、通えていない子どもたちがより良い教育環境で学べるようになり、学習効果の改善を目指す。 The project will be conducted in Gokwe North District, which has suffered from severe poverty, for comprehensive improvements in educational environment. The project aims at providing proper educational environments for children in the area by constructing school infrastructure, empowering School Development Committees and introducing Non Formal Education.
(2) 事業の必要性(背景)	(ア) ジンバブエにおける一般的な開発ニーズ ジンバブエには依然として様々な開発ニーズがあり、教育、水・衛生、食糧／栄養、生計向上分野への支援が必要となっている。その中でも、セクターを超えてニーズが高いのは社会インフラの整備である。学校や病院などの整備の遅れや劣化は、人々の生活や経済活動に深刻な影響をもたらしている。同国政府は、2013 年 7 月に“Zim Asset (2013-2018)”と呼ばれる包括的な開発計画を発表し、その中で上記の分野等への開発方針が示されている。しかし、“Zim Asset”を実施していくために必要となる人材や技術、資金¹を十分に確保できておらず、計画の達成は非常に困難だと考えられている。特に、教育環境の整備の遅れは深刻な課題の一つとされている。同国の人口増加率は 2005 年の 1.1%から 2017 年には 2.3%と上昇している中、15 歳未満の人口は総人口の 41%以上を維持しており、急激に増えている子どもの数に十分な教育インフラ（学校数・設備）が整っていない。そのため、近年、サテライト・スクールと呼ばれる非正規校が次々と建設されている。また、小学校に通えていない子どもたちの数も増え、初等及び中等教育省は、「すべての子どもたちを通常クラスに通わせる」という従来の方針を転換し、子どもたちがそれぞれにあったかたちで教育を受けられるようにすることを目指し、コミュニティと連携して課題の解決にあたっている。²

¹ 2009 年に事実上米ドルに決済通貨を変更したため経済は一旦安定を取り戻し、2010 年の GDP 成長率は 11.4%を記録したが、2011 年をピークとして年々減少し、2017 年にはわずか 1.1%となった。

(“UN data (<http://data.un.org/en/iso/zw.html>)”) さらに、そこに 2015 年後半に始まった外貨不足に端を発した金融不安が追い打ちをかけている。

² サテライト・スクールとは、学区内の生徒数が増加、または学区があまりにも広く通学が難しいとされたために設立された学校のことを指す。同スクールは、1 つの学校として独立して運営されており、正規の学校と運営面、組織面で異なる点はない。しかし、学校施設・設備が未整備であるために、正規の学校とはみなされていない。子どもたちは劣悪な環

	(イ) 事業内容及び事業地の選定について 本事業の支援対象地であるゴクウェ・ノース地区はミッドランド州の最北端に位置し、首都から 500 km の距離にある。道路や医療施設等の社会インフラ整備が非常に遅れ、主だった産業も綿花栽培のみで生産性も非常に低く、典型的な貧しい農村コミュニティの一つである。また、同地区内には、少数民族であるヤトンガ人と非主流派のンデベレ人が多く暮らしており、長い間シヨナ人主体のジンバブエ政府が進める開発政策から取り残されてきた。同地区も全国と同様に人口は増加傾向にあり、初等学校に相当する子どもの数は、2017 年時点で 38,702 人と発表されている³。 同地区の教育にかかる課題として以下 4 つが挙げられる。 【課題 1】教育インフラ（教室・校舎）の不足⁴ ゴクウェ・ノース地区では、子どもたちの急増と通学距離を短縮するため、近年、サテライト・スクールが次々と開設されている⁵。しかし、同スクールには政府からの資金的援助もほとんどなく、生徒の保護者の多くが学費を支払えない⁶ため、教育インフラを整備する資金がない。子どもたちは、枝や土でつくられた小屋や木の下などで授業を受けている。特に、雨季（11 月から 3 月）の断続的な降雨の際には授業を中断せざるを得ないため、カリキュラムに沿って授業を進められず、生徒たちの学習に深刻な影響を及ぼしており、中には、授業の停滞から学習意欲を失い、中途退学し、農業に従事する小学校の学齢期の子どもはゴクウェ・ノース地区内に約 7,000 人いる⁷。教育インフラの未整備は、貧困サイクルを生み出す一因となっている。 【課題 2】教員不足に由来する、教育の質の低下 本事業地では、適正能力を備えた教員を十分に確保できておらず、教育の質を維持できていない⁸。その原因は、ジンバブエ政府の規格に則った職員棟、及び教員住宅がなく、劣悪な労働環境（砂埃にまみれながら屋外で授業の準備を行うなど）及び生活環境（教員の多くは 6 畳に満たない部屋での教員同士の協同生活や炊事場等の未整備など）から、教員資格を持った正規教員が着任しない、あるいは 1 年未満で離任している。各校の学校開発委員会も、この問題を十分に認識してはいるが、資金不足もあり教員住宅や職員棟を整備できていない。
--	--

境で学習することを余儀なくされている。

³ “UNFPA Population Projections Thematic Report

(https://zimbabwe.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/population_projection_1.pdf)”

⁴ ゴクウェ・ノース地区は学校インフラ整備重点支援地域とされている（Zimbabwe National Strategic Plan for the Education of Girls, Orphans and Other Vulnerable Children (2005-2010): ジンバブエ政府・UNICEF）。

⁵ ゴクウェ・ノース地区には 176 校（小学校：118 校、中学校：58 校）の小・中学校があり、そのうちの 67 校がサテライト・スクール。なお、同地区におけるサテライト・スクールの数は、2010 年は小学校 22 校、中学校 20 校であったが、2014 年には小学校 32 校、中学校 34 校と大幅に増加している。

⁶ 多くの家庭は綿花栽培・販売によって収入を得ているが、生活に必要な現金収入を得られていないため授業料を支払えない家庭が多い。

⁷ 小学校の学歴の子どもは約 45,000 人おり、そのうちの約 15.3% が学校に通えていない。（Annual Education Statistics Profile Midlands Province 2017）

⁸ 定められた教員研修を受けていない教員の割合は、ミッドランド州全体では 2.4% であるのに対し、ゴクウェ・ノース地区では 8.7% に上る。（Annual Education Statistics Profile Midlands Province 2017）

【課題 3】 学校開発委員会の運営管理能力の不足の低さ

ジンバブエのすべての学校には保護者の代表者数名、校長、教頭、主任教員から成る学校開発委員会が設置されており、予算作成や執行、収入管理、インフラ整備等の学校運営を担っているが委員の多くは予算の編成や事業計画の立案及び実施経験がない。そのため、同委員会の運営管理能力は非常に低く、適切に学校の財政管理や開発計画の策定などを行えていない。また同委員会の運営管理能力不足から、保護者の同委員会に対する信頼も低く、一部の保護者は授業料を支払えるにも関わらず、支払いを拒否する事態も生じるなど、各校の学校運営資金（主に授業料）の確保にも影響を及ぼしている（資金が不足している）。参考として、支援対象校の一つであるネニユンカ小学校（生徒数 561 人）では、2017 年の学費収入を USD 25,245.00 と見込んでいたが、USD 1,856.00 しか集めることが出来なかった。

【課題 4】 学校に通えていない子どもの多さ

ゴクウェ・ノース地区には、学校に通えていない子どもが多い。同地区が属するミッドランド州では、就学年齢にある子どもの数に占める学校に通えていない子どもの数の割合が 9.9%であり、全国平均の 6.6%を大きく上回っている⁹。さらに、ゴクウェ・ノース地区に限ってみると、州内で最も高い 15.3%となっている¹⁰。

子どもが学校に通えない理由は様々だが、大きな要因としては、保護者の死去・失踪、自ら生計を立てなければならない、保護者や周囲の大人が教育の必要性を理解していないために子どもに家業を手伝わせることなどである。長い間同地区は開発から取り残されていたため、住民の多くは子どもの時に学校に通えなかったり、また通ったとしても低学年で退学したりしており、学校教育に価値を見出せない住民も多い。

ADRA Japan は外務省 NGO 連携無償資金協力にて、2017 年 3 月より同地区カブユニココミュニティの 4 つのサテライト・スクール（小中学校）を対象に教育環境の改善事業を実施している。学校の開発を担う学校開発委員会の運営管理能力を高めたことにより、4 つの学校開発委員会すべてが独自に校舎建設やトイレの整備などを始め、教育環境の改善が急速に進んでいる。

これらの活動の成果は、カブユニココミュニティ内のみならず、ゴクウェ・ノース地区行政、そしてジンバブエ政府の初等及び中等教育省（Ministry of Primary and Secondary Education）から高い評価を得ており、引き続き、教育環境の整備が最も遅れている同地区で活動を継続して欲しいとの要望をもらっている。ADRA Japan は同地区の中でも少数民族が多く暮らし、開発から取り残されたカブユニココミュニティで活動を続けることによって、SDGs の掲げる「誰も取り残さない。」というゴールにもっとも効果的に貢献できると判断し、同コミュニティで新たに 3 つの小学校を支援するために本事業案件を形成した。

なお、本案件には、現在実施している「ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区における教育環境の改善事業」で直面した課題への対応策も含まれている。現在、学校の収入向上及び学校に通えていない子どもたちの生計スキルの習得を目的として養蜂活動に取り組んでいるが、養蜂活動は自然を対象とした活動であるため年によって収穫高などに変動があ

⁹ Zimbabwe National Statistics Agency. 2015. Zimbabwe Multiple Indicator Cluster Survey 2014, Final Report.

¹⁰ Annual Education Statistics Profile Midlands Province 2017

¹¹ ゴクウェ・ノース地区は UNICEF が行なった学校へ通えていない子どもたちに対する「特別学級プログラム」（2013～2015 年）の対象地区に選ばれるほど、ジンバブエの中でも学校に通えていない子どもが多い。

	る。そのため、同じコミュニティで同一の活動を広めるのではなく、異なる生計活動を展開した方がコミュニティ全体の収入の向上、安定化を目指すうえで良いと判断し、本案件では養卵に取り組む。
	●「持続可能な開発目標(SDGs)」との関連性 本事業は、事業対象地の教育環境の包括的な改善を目指しており、SDGsの目標 4 に資するといえる。なお、少数民族が多く居住している地域にて支援をすることでターゲット 4.5 にも関連し、教育インフラ（校舎・教員住宅等）の改善、及び学校に通えていない子どもたちを対象とした「特別学級」は、基本的な教育・職業技術の習得を支援することでターゲット 4.1 及びターゲット 4.4 の達成に貢献すると考える。
	●外務省の国別開発協力方針との関連性 「対ジンバブエ共和国 国別援助方針」の中で、日本政府は援助の基本方針（大目標）として、ZimAsset に基づいて支援を行なうとしている。ZimAsset は包括的な開発政策であり、特に本事業が目指すインフラの整備や学校教育を含む社会サービスの改善、小規模事業主の育成を含む経済の活性化を重点分野としており、本事業は日本政府の開発方針に合致していると言える。
	●「T I C A D V Iにおける我が国取組」との関連性 本事業は、初等教育の環境改善に包括的に取り組み、人材育成の基盤を整備することによって、TICADVIの「【平和と安定】：平和で安定したアフリカの実現に向けて、5 万人への職業訓練を含む約 960 万人の人材育成及び約 5 億ドル（約 520 億円）の支援を実施する。」の達成に貢献する。
(3) 上位目標	ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区の子どもたちが安心して継続的に学べるようになる。
(4) プロジェクト目標	ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区カブユニコミュニティの 3 つの小学校（クシンガ小学校、チリサ小学校、ネニユンカ小学校）の教育環境が様々な面で改善される。 第 1 期で目指す成果 ・小学校 3 校で校舎が 1 棟ずつ建設される。 ・3 つの学校開発委員会及びコミュニティ・リーダーが、学校の運営管理に必要な知識や技術を身に付ける。 ・約 90 人の学校に通えていない子どもたちを対象として、特別学級を開設し、生徒がアカデミック・スキル及び生計スキルを身に付ける。
(5) 活動内容	事業地において、教育インフラ（校舎・教室・職員等、教員住宅）の未整備、学校開発委員会の運営管理能力の脆弱性、及び地域バランスを考慮し、クシンガ小学校、チリサ小学校、ネニユンカ小学校の 3 つの小学校を対象に以下の活動を実施する。 1. 学校関連施設の建設 1-1. 校舎建設（6 校舎：1 校舎（2 教室）×3 校）

第 1 年次 (3 校舎 : 1 校舎 (2 教室) × 3 校)

第 2 年次 (3 校舎 : 1 校舎 (2 教室) × 3 校)

上記 3 校に雨季の期間も授業が継続できるよう、それぞれ 2 校舎 (計 4 教室 (1 教室あたり約 45 人)) を建設する。

1-2. 教員住宅の整備 (1 棟 × 3 校) (第 2 年次)

上記 3 校に 1 棟ずつ教員住宅を建設する (1 教員住宅あたり約 6 人収容)。

1-3. 職員棟整備 (1 棟 × 3 校) (第 3 年次)

*1 職員棟あたり約 15 人収容できる。

上記「1-2」,「1-3」により教員の労働・生活環境を改善することで、正規教員の定着を促し、生徒の学習の質の向上を図る。

なお、上記の建設工事の進め方は次の通り。

建設を始める前に建設工事の専門家を講師として建設作業員 (地域住民) をトレーニングする。その後、ADRA 現地職員が日々建設工事を監督し、工事の段階に応じてゴクウェ・ノース地区行政の建築専門官の検査を受ける。完成した際には、同地区行政の建築専門官や初等及び中等教育省、保健省 (Ministry of Health and Child Care) の建築専門官による検査を受け、完成した教育インフラがジンバブエ政府の規格に適合し、安全に使えるものか判断してもらう。学校関連施設の建設後、建設作業員は維持・管理トレーニング受け、事業終了後は地域住民が主体となって各施設の維持・管理を行っていく。

2. 学校の運営管理基盤を整備するためのトレーニングの実施

2-1 学校の運営管理能力を高めるためのトレーニングの実施

第 1 年次 (6 回 : 2 回 × 3 校)

- ・ チーム・ビルディング・トレーニング
- ・ 学校の開発計画策定トレーニング

第 2 年次 (3 回 : 1 回 × 3 校)

- ・ 学校の運営管理トレーニング

第 3 年次 (3 回 : 1 回 × 3 校)

- ・ 子どもの保護及びコンプライアンスに関するトレーニング

*すべてのトレーニングは各校の学校開発委員会及びコミュニティのリーダー (約 20 人 × 3 校 : 計約 60 人) に対して行われる。詳しくは、別添「トレーニング一覧」を参照。

3 校の学校開発委員会及びコミュニティのリーダー (約 20 人 × 3 校 : 計約 60 人) に対し、専門家や初等及び中等教育省の職員を講師として、学校の運営管理基盤を整備するためのトレーニングを行う。学校開発委員会及びそれを支えるコミュニティのリーダーが、オーナーシップを持って学校の運営管理あたり、学校を発展させられるようにする。学校が持続的に維持、開発され、子どもが安全に安心して学べる場にする。

	2-2 学校の収入向上を目的としたトレーニングの実施 ・ 第1年次（6回：2回×3校） ・ 第2年次（3回：1回×3校） ・ 第3年次（3回：1回×3校） 3校の学校開発委員会（計約60人）に対して、専門家や農業省の職員を講師として、学校収入の向上を図るためのトレーニングを行う。3校は生徒の保護者が支払う学費収入のみでは学校の教育インフラの整備及び維持管理などに充てるための資金を確保できておらず、他の収入源を見つけなくてはならない。本事業では、コミュニティ全体で需要が高く、高度な知識や技術を必要としない養卵に取り組み、学校の収入向上を目指す。¹²また、養卵に伴い鶏舎建設を行う。鶏舎施設は管理が行き届くように教員住宅の近くに建設する。 3. コミュニティに対する教育啓発活動の実施 ・ 第1年次（3回×3区）（100人×3区×3回：計約900人） ・ 第2年次（1回×3区）（100人×3区×1回：計約900人） ・ 第3年次（1回×3区）（100人×3区×1回：計約900人） ゴクウェ・ノース地区において、小学校の中退率や中等学校への進学率を改善し、学校に通えていない子どもたちの数を減らすために、コミュニティの大人を主な対象として、初等及び中等教育省や学校開発委員会が中心となって教育に関する啓発活動を行う。啓発活動を通じてコミュニティ全体に教育の重要性を浸透させ、学校に通えていない子どもたちが本事業の「特別学級（下記活動4参照）」に参加できるようにする。啓発活動として、教育の子どもの将来に与える影響をテーマとした講義や、コミュニティの抱える教育課題を考えるワークショップ、それぞれのコミュニティの取り組みを紹介するイベントなどを行い、様々な属性の住民に教育の重要性が伝わるようにする。 3. <u>学校に通えていない子どもたちへの特別学級の開催：約90人（約30人×3校）</u> ・ 第1年次：校長及び担当教員へのトレーニング（12人×3回） ・ 第1年次：アカデミック・スキル（90人）、生計スキル（6回：2回×3校） ・ 第1年次：行政職員によるモニタリング（3回） ・ 第2年次：アカデミック・スキル（90人）、生計スキル（3回：1回×3校） ・ 第3年次：アカデミック・スキル（90人）、生計スキル（3回：1回×3校） 学校に通えていない子どもたちに対して、3つの小学校でアカデミック・スキル及び生計スキルを身に付けるための特別学級を開催する。特
--	---

¹² ゴクウェ・ノース地区では養卵に取り組む住民も多く、ある程度の知見はコミュニティ内にも蓄積されている。しかし、一定規模で養卵に取り組むには専門家の助けが必要であり、そのため、ジンバブエ人の専門家や農業省の職員に衛生管理やマーケティングに関するトレーニングをしてもらう。なお、カブユニ地区の中心地チケケテでは卵の需要が高く、周辺コミュニティのみでは供給量が足りていない。

	別学級開始前には、校長と担当教員に向けたトレーニングを実施する。各校それぞれ 30 人前後の学校に通えていない子どもたちを集め、特別学級に通うのに必要となる制服、文房具を提供し、午後の時間一日 2 時間、週 5 日間のクラスを 2019 年 6 月から 2022 年 12 月まで開催する¹³。この特別学級は初等及び中等教育省のガイドラインに則って実施される。それぞれの小学校から 1 名担当教員を決め、その教員が校長の監督のもと授業を進めていく¹⁴。なお、通常のクラスに編入を希望する子どもは学習の達成度や学校生活への態度等を踏まえて順次編入させる。また、生計スキル・トレーニングとして、「2-2 学校の収入向上を目的としたトレーニングの実施」と同様のトレーニングを行う。¹⁵行政職員も参加してレビュー・ミーティングを学期毎に開催し、振り返りを行う。また、活動は行政職員により定期的にモニタリングされる。 なお、上記 2～4 の活動に関して、ゴクウェ・ノース地区の区議会議員や社会福祉局 (Department of Social Services of Rural District Council of Gokwe North) の職員らも参加し活動への理解を深め、事業終了後、コミュニティやゴクウェ・ノース地区行政だけで活動を持続させ発展できるようにする。 5. 効果検証 事業終了時に本事業の効果を適切に検証するために、事業期間が終わる前にエンドライン調査を行なう (第 3 年次)。
	1. 学校関係施設の建設 直接裨益者 生徒約 1,800 人 直接裨益者 教員約 40 人 間接裨益者 生徒の両親やコミュニティの住民約 5,400 人 2. 学校の運営管理基盤を整備するためのワークショップの実施 直接裨益者 学校開発委員会メンバーやコミュニティのリーダー等約 60 人 間接裨益者 生徒の両親やコミュニティの住民約 5,400 人 3. コミュニティに対する教育啓発活動の実施 直接裨益者 コミュニティ住民 900 人 間接裨益者 コミュニティの住民約 4,500 人 4. 学校に通えていない子どもたちへの特別学級の開催 直接裨益者 学校に通えていない子どもたち約 90 人

¹³一日 2 時間とすることによって、子どもたちが仕事や家事もできるようにし、クラスへの参加が子どもたちの生活を脅かさないようにし、クラスに参加しやすくする。また、ジンバブエでは制服の着用が義務付けられており、制服がないことによって子どもたちが学校に通わなくなることが度々ある。(実際に、UNICEF が行なった学校に通えない子どもたちへの「特別学級」事業 (ZALP: 2013～2015) の反省の一つとして、制服の配布を行なわなかったことが計画通りに参加者の数を確保できなかった原因の一つとされている。)

¹⁴ 本事業では、校長及び「特別学級」の担当教員に対してしか手当を出さないが、担当教員の負担が大きくなり過ぎないようにモニタリングする。なお、現在も ADRA は「特別学級」を開催しているが、4 つの支援対象校はそれぞれ担当教員を増やすなどして工夫している。

¹⁵「2-2 学校の収入向上を目的としたトレーニングの実施」でも養卵に取り組むが、鶏や卵が混ざらないように柵を立てるなどして敷地を明確に分ける。

	間接裨益者 生徒の家族約 450 人
(6) 期待される成果と成果を測る指標	1. 学校関連施設の建設（校舎：6、教員住宅：3、職員棟：3） 【成果 1】：全 3 小学校の生徒が、安全に安心して、そして継続的に教育を受けられるようになる。 【指標 1】：2 年次の終わりまでに全 3 小学校の生徒約 1,800 人がジンバブエ政府の規格に則った校舎の中で授業を受けられるようになる。 【指標 2】：2 年次の終わりまでに全 3 小学校の全クラスで、シラバスに定められた内容の 9 割を終えられるようになる。 【指標 3】：2 年次及び 3 年次の終わりに、次年度も担当する学校で勤務を継続するという正規の教員が 6 人以上いる。 【指標 1 の確認方法】：建設現地訪問、教室（校舎）の利用記録（利用状況の分かる写真等） 【指標 2 の確認方法】：教員の授業記録及び教員への聞き取り 【指標 3 の確認方法】：教員の配置計画／校長、教員への聞き取り 【実施前／後の数値】： ・政府の規格に則った校舎：0 校舎／6 校舎 ・政府の規格に則った教員住宅：0 棟／3 棟 ・政府の規格に則った職員棟：0 棟／3 棟 2. 学校の運営管理基盤を整備するためのトレーニングの実施 【成果 1】全 3 小学校の学校開発委員会、コミュニティのリーダー及びゴクウェ・ノース地区行政の担当者（計約 60 人）がそれぞれの小学校を持続的に運営管理できるようになる。 【指標 1】：各学校が教育省の基準を満たした 3 年間の学校開発計画及び収支計画を 2 年次終了までにその 3 割を、3 年次終了までにその 7 割を達成する。 【指標 2】：トレーニングを受けた 3 校の学校開発委員会が、2019 年 6 月から 2020 年 2 月末までの 8 か月間で、USD 300.00 以上の収入を得る。 *一校あたり 100 羽の鶏を飼い、一日平均 52.5 個の卵の収穫を見込んでいる。ゴクウェ・ノース地区では、卵一個あたり USD 0.15 で取引されている。そのため、8 か月間で約 USD 300.00 [（売上 USD 1,890.00（52.5 個×USD 0.15×30 日×8 か月）－ USD \$1,582.00（エサ代や雛鳥などの経費）] 以上の収入を目指す。 （第 2 年次）2020 年 3 月から 2021 年 2 月末までの 12 か月間で、USD 1,500.00 以上の収入を得る。 *卵を孵化させるなど販売方法を変更し、商品種類を増やすことで、前年の同じ時期に比べて約 5 倍の収入を目指す。 （第 3 年次）2021 年 3 月から 2022 年 2 月末までの 3 か月間で、USD 1,900.00 以上の収入を得る。 【指標 1 の確認方法】：各学校開発委員会が作成した文書 【指標 2 の確認方法】：学校収入向上の養卵活動状況、生産高、売上高 【実施前／後の数値】： ・詳細な分析に基づきかつ実現可能な学校開発及び運営管理計画：0/3 ・学費以外の収入：USD 0.00/USD 1,900.00 以上（各校）

	3. コミュニティに対する教育啓発活動の実施 【成果 1】: 3 つの区 (2 区、29 区及び 31 区) のコミュニティの大人が教育の重要性を理解し、学校に通えていない子どもたちを「特別学級」に参加させる。 【指標 1】: 保護者を含むコミュニティの大人たちが、学校に通えていない子どもたち合計 90 人分 (30 人 × 3 校) を「特別学級」に登録する。 【指標 2】: 「特別学級」に登録した子どもたち 90 人のうち 75 人以上が週 5 のうち 4 日以上授業に出席する。 【指標 1 の確認方法】: 小学校への入学生徒数。全 3 校の特別学級の登録者名簿。 【指標 2 の確認方法】: 全 3 校の特別学級の出席簿。 【実施前／後の数値】: ・ 特別学級で学んでいる子どもたちの数 (対象 3 校): 0 人/90 人 4. 学校に通えていない子どもたちへの特別学級の開催: 約 90 人 (約 30 人 × 3 校) 【成果 1】: 3 つの小学校 (チリサ小学校、ネニユンカ小学校、クシンガ小学校) の特別学級で、合計 90 人 (30 人 × 3 校) の学校に通えていなかった子どもたちが生活に必要なスキルを身に付ける。 【指標 1】: 80%以上の生徒が特別学級の間テスト (2019 年 12 月及び 2020 年 12 月) で合格点 (50%) 以上をとる。 【指標 2】: 80%以上の生徒が特別学級の修了テスト (2021 年 12 月) で合格点 (50%) 以上をとる。 【指標 3】: トレーニングを受けた 90 人の生徒たちのうち 80%以上が、2019 年 6 月から 2020 年 2 月末までの 8 か月間で、それぞれ USD 10.00 以上の収入を得る。¹⁶ *各校生徒 30 人で協力して 100 羽の鶏を飼い、一日平均 52.5 個の卵の収穫を見込んでいる。ゴクウェ・ノース地区では、卵一個あたり USD 0.15 で取引されている。そのため、8 か月間で約 USD 300.00 [(売上 USD 1,890.00 (52.5 個 × USD 0.15 × 30 日 × 8 か月) - USD \$1,582.00 (エサ代や雛鳥などの経費)] 以上の収入を目指しそれを 30 人で割る。 (第 2 年次): 90 人の生徒たちのうち 80%以上が、2020 年 3 月から 2021 年 2 月までの 12 か月間で、それぞれ USD 52.00 以上の収入を得る。 *卵を孵化させるなど販売方法を変更し、商品種類を増やすことで、前年の同じ時期に比べて約 5 倍の収入を目指す。 (第 3 年次): 90 人の生徒たちのうち 80%以上が、2021 年 3 月から 2022 年 2 月までの 3 か月間で、それぞれ USD 64.00 以上の収入を得る。 【指標 1~2 の確認方法】: 特別学級の間テスト及び修了テスト 【指標 3 の確認方法】: 生産記録、販売記録 【実施前／後の数値】: ・ 特別クラスの修了テストで合格点を取れる数: 0 人/72 人 ・ 特別クラスに通う子どもたちのうちの 80%以上が家業以外の収入を得る: USD 0.00/USD 64.00 (第 3 年次終了時)
--	---

¹⁶ 多くの小学校で、1 学期の学費は約 15.00。

	「TICADVIにおける我が国取組」との関連性 本事業は TICADVI の「【平和と安定】：平和で安定したアフリカの実現に向けて、5 万人への職業訓練を含む約 960 万人の人材育成及び約 5 億ドル（約 520 億円）の支援を実施する。」の達成に貢献する。本事業では、TICADVI で育成を目指している 960 万人のうちの約 1,800 人（小学校の生徒）の人材育成に貢献する。
（７）持続発展性	建設した校舎や教員住宅、職員棟に関しては、各校の学校開発委員会やコミュニティ住民が維持管理する。建設工事終了後に維持管理トレーニングを行い、学校開発委員会やコミュニティ住民は適切に維持管理できるようにする。加えて、学校の運営管理能力を高めるためのトレーニングを通して、維持管理計画を立て、学費収入及び収入向上活動から得られた資金のうちの一定額を維持管理費にあてられるようにする。¹⁷ さらに、本事業を通してゴクウェ・ノース地区行政との連携を深め、事業終了後、行政の担当者が各校の学校開発委員会に維持管理に関する助言し、予算の組み立てや予算の執行等に関して定期的に確認し助言する体制を築く。 なお、学校開発委員会や住民は、ADRA とともに校舎や教員住宅を建設することで建設に関する知識及び技術を身に付け、かつ学校の収入向上活動を通して学校の収入も増えるため、それらを活かして自ら新たな教育インフラの整備を始めることが期待される。実際に、現在実施している「ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区における教育環境の改善事業」では、支援している 4 校すべてが、事業開始後に独自に校舎やトイレの建設を始めた。 また、学校のための収入向上トレーニング及び特別学級の生徒向けの生計スキル・トレーニングに関しては、学校開発委員会及び特別学級の生徒たちに必要な資機材を与え、養卵の基礎トレーニング、フォローアップ・トレーニングを行い、事業地に駐在するジンバブエ政府の農業普及員と連携して必要な知識や助言を与えることで、活動を軌道に乗せる。また、マーケティングにも力を入れ、地元の業者やレストラン等と定期的取引できる体制を構築する。第 3 期以降は、活動のモニタリングを中心とし、学校開発委員会や生徒たちが自ら生産収入、販売規模を拡大できるようにする。なお、ADRA のパートナー団体はゴクウェ・ノース地区の隣のゴクウェ・サウス地区で同じように生計向上の一環として養卵家を養成し、活動が軌道に乗り拡大している。そのため、これらの養卵家等と学校開発委員会や生徒たちが学び合える機会や体制をつくり、本事業終了後も必要な知識や助言を得られるようにする。 特別学級に関しては、事業終了前に学校開発委員会やゴクウェ・ノース地区行政とともに今後の活動計画を作り、事業終了後も活動が持続するようにする。なお、現在実施している「ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区における教育環境の改善事業」では、事業終了後を見越して、特別学級に通う保護者たちが独自に養卵を始め、特別学級を担当する教員の手当てを支払うために、新たな資金の確保に取り組んでいる。 また、初等及び中等教育省によるモニタリングを通して、特別学級で得られた知見や学びが、州レベル、そして国レベルへと報告され、教育

¹⁷ 学費収入は、各校の学校開発委員会が管理している。なお、ジンバブエでは各校が学費収入や保護者からの寄付を使って、学校のインフラ整備や維持管理を行うことになっている。行政は主に教員の給与の支払いを担っている。

	セクターの関係者らに共有される。それによって、初等及び中等教育省や NGO 等が行っている学校へ通えていない子どもたちへの支援活動に、助言や学びとして取り入れられ、学校へ通えていない子どもたちに対する支援活動全体の質の向上に寄与する。加えて、ゴクウェ・ノース地区内の小学校や中学校の学校開発委員会を事業対象校に招き、本事業の成果や得られた学びを共有し、他校の発展に貢献する。なお、事業終了後も、現地で引き続き活動を継続する ADRA Zimbabwe がモニタリングを行ない、必要な対応を行なう。 出口戦略 本事業は、他地域のコミュニティや行政関係者と関係を強化することで、他地域でも本事業の活動が模倣され、発展されるようにする。本事業の様々な活動にゴクウェ・ノース地区行政関係者を巻き込み、本事業終了後、ゴクウェ・ノース地区行政やコミュニティが中心となって本事業の活動と類似のものを展開できるようにする。加えて、ミッドランド州の教育省事務所や UNICEF 等の国際機関、ローカル NGO などとの関係を強化し、コミュニティへのアプローチ方法及び協働の仕方、各活動のコンセプトなどを伝える。それによって、これらの機関が他地域での教育支援活動に活せるようにする。なお、本事業は、パートナー団体の ADRA Zimbabwe とともに実施する。その過程で本事業をモデル化し、ADRA Zimbabwe がコミュニティへの動員方法や活動の組み方、活動の運営の仕方などを習得し、他地域で本事業に似た教育支援事業の展開できるようにする。
--	--

(ページ番号標記の上、ここでページを区切ってください)