

ナグプール市ナグ川汚染緩和計画【インド】

施策所管局課 国別開発協力第二課

評価年月日 令和7年4月

1 案件概要	
(1) 供与国名	インド共和国
(2) 案件名	ナグプール市ナグ川汚染緩和計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日、供与条件などを含む	<p>マハラシュトラ州ナグプール市を流れるナグ川流域及び同河川の支流（ピリ川等）域において、下水道施設及び公衆衛生施設を整備することにより、河川水質の改善及び汚濁防止を図り、もって都市環境問題の改善に寄与するもの。</p> <p>事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道施設の新設及び改修</li> <li>・ 衛生環境改善に資する施設の新設</li> <li>・ コンサルティング・サービス</li> </ul> <p>ア 閣議決定日：令和2年3月27日 イ 供与限度額：290.82億円 ウ 金利：0.95%（コンサルティング・サービスについては0.01%） エ 償還（据置）期間：30（10）年 オ 調達条件：一般アンタイド</p>
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	<p>ア 社会ニーズの現状</p> <p>本事業の計画当初、インドでは人口増加や経済発展に伴う上水供給の増加により、下水処理能力を超過した汚水が排出され、河川の水質汚濁等の問題が生じることにより、地域住民の衛生・生活環境が脅かされていた。本事業の対象地であるマハラシュトラ州ナグプール市においても、急激な都市化により市内の管渠整備が追いついておらず、未処理下水により汚染されたナグ川、ピリ川等に対する汚水対策が必要とされていた。</p> <p>現在も、同国では人口増加に対して下水道の整備が追いついておらず、ナグプール市においても同様の状況であり、本事業に関する社会的ニーズがある。</p>

	<p>イ 事業遅延に関する経緯・現状</p> <p>事業実施機関と運営・維持管理機関との間の調整や、実施機関による契約手続き等に時間を要し、コンサルタントの調達が遅延していたが、2024年10月にコンサルティング・サービス契約が締結され、間もなく貸付実行が開始される見込み。</p>
<p>(2) 今後の対応方針</p>	<p>本件に関する社会的ニーズが引き続きあり、事業完成後は当初予定どおりの効果が見込まれており、本事業の進捗を妨げていた要因は解決していることから、支援を継続する。</p>
<p>3 政策評価を行う過程において使用した資料等</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交換公文</li> <li>・ <a href="#">外務省の約束状況に関する資料及び案件概要</a></li> <li>・ <a href="#">政策評価法に基づく事前評価書</a></li> <li>・ <a href="#">国際協力機構の案件検索</a></li> <li>・ <a href="#">国際協力機構の事業事前評価表</a></li> <li>・ そのほか国際協力機構から提出された資料</li> </ul>