

ククレ水力発電計画[スリランカ]

政策所管局課 有償資金協力課

評価年月日 平成 17 年 3 月

(1) 案件概要	
(イ) 目的	コロンボ南東約70kmに位置するカル河支流ククレ川に、総出力70MWの調整池付き流れ込み式発電所及び関連設備を建設することにより、逼迫が予想される電力需給に対応する。
(ロ) 手段	(a) 取水堰及び導水路建設 (b) 地下式発電所建設(35MW×2基) (c) 送電線(132KV)建設 (d) エンジニアリング・サービス
(ハ) 交換公文締結日	1994年6月23日
(ニ) 貸付契約締結日	1994年7月4日
(ホ) 供与限度額	212億2,700万円
(ヘ) 金利	2.60%
(ト) 償還期間(据置期間)	30(10)年
(チ) 借入人	スリランカ民主社会共和国政府
(リ) 事業実施機関	セイロン電力庁
(2) 経緯・現状	地質構造の問題による安全性確保の観点から、工事を一時中止した結果、遅延が生じたが、既に工事は完了している。
(3) 評価・今後の対応方針	貸付を継続し、早期に完了する。
(4) 参考資料	交換公文、国際協力銀行から提供された資料等(本案件の概要に関しては、海外経済協力基金年次報告書1995年版151ページ参照。)