

海岸線汚染対策・上水道整備計画【レバノン】

施策所管局課 有償資金協力課

評価年月 平成 18 年 7 月

1. 案件概要	
(1) 供与国名	レバノン
(2) 案件名	海岸線汚染対策・上水道整備計画
(3) 目的・事業内容	<p>レバノンの主要都市を対象に上下水道の整備を行い、深刻な問題となっている水不足、及び海岸線汚染を改善するもの。</p> <p>(イ) 供与限度額: 130.22 億円</p> <p>(ロ) 金利: 2.1/2.5%</p> <p>(ハ) 償還(据置)期間: 25(7)年</p> <p>(ニ) 調達条件: 一般アンタイド</p>
2. 事業の評価	
(1) 経緯・現状	調達手続きの遅延、上水の導水トンネル工法の決定遅延、一部詳細設計変更等により事業が遅延した。
(2) 今後の対応方針	遅延要因はほぼ解消した上、事業の必要性は依然高いことから、貸付を継続する。
3. 政策評価を行う過程において使用した資料等	<ul style="list-style-type: none"> ・交換公文 ・国際協力銀行の案件一覧 (http://www.jbic.go.jp/japanese/oec/info/yen_loan_list.php) ・国際協力銀行のプレスリリース (http://www.jbic.go.jp/japanese/base/release/index.php) ・その他国際協力銀行から提出された資料