

バロチスタン州中等教育強化改善計画【パキスタン】

施策所管局課 有償資金協力課

評価年月 平成 18 年 8 月

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. 案件概要                 |   |
| (1) 供与国名                | パキスタン   |
| (2) 案件名                 | バロチスタン州中等教育強化改善計画   |
| (3) 目的・事業内容             | <p>パキスタンでも特に教育の普及が遅れているバロチスタン州において、中学校の新設、技術家庭科教室の増設、女性教員寮の新設等を行い、基礎教育の普及を目指すもの。</p> <p>(イ) 供与限度額: 39.17 億円<br/> (ロ) 金利: 2.3%<br/> (ハ) 償還(据置)期間: 30(10)年<br/> (ニ) 調達条件: 一般アンタイト</p>   |
| 2. 事業の評価                |   |
| (1) 経緯・現状               | 第2フェーズの進捗や完工済コンポーネントの運用改善にかかる取り組みの遅延等により事業が遅延したが、現在遅延要因は解消している。   |
| (2) 今後の対応方針             | 遅延要因は解消した上、事業の完了も近いことから、貸付を継続する。  |
| 3. 政策評価を行う過程において使用した資料等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交換公文</li> <li>・国際協力銀行の案件一覧<br/>(<a href="http://www.jbic.go.jp/japanese/oec/info/yen_loan_list.php">http://www.jbic.go.jp/japanese/oec/info/yen_loan_list.php</a>)</li> <li>・国際協力銀行のプレスリリース<br/>(<a href="http://www.jbic.go.jp/japanese/base/release/index.php">http://www.jbic.go.jp/japanese/base/release/index.php</a>)</li> <li>・その他国際協力銀行から提出された資料</li> </ul> |