

都市内幹線道路改良計画【インドネシア】

施策所管局課 有償資金協力課

評価年月 平成 20 年 1 月

1. 案件概要	
(1) 供与国名	インドネシア
(2) 案件名	都市内幹線道路改良計画
(3) 目的・事業内容	<p>ジャカルタ都市圏における交通渋滞を改善し、円滑な道路交通を確保するため、幹線道路の交通のボトルネックとなっている交差点の改良工事および高速道路情報システムの導入を行うもの。</p> <p>(イ) 供与限度額: 125.58 億円  (ロ) 金利: 2.3/2.7%  (ハ) 償還(据置)期間: 30(10)年  (ニ) 調達条件: 一般アンタイド</p>
2. 事業の評価	
(1) 経緯・現状	用地取得の遅れ等により事業が遅延したが、その後事業は順調に進捗している。
(2) 今後の対応方針	事業の遅延要因は解消し、事業の最終段階に来ていることから、貸付を継続する。
3. 政策評価を行う過程において使用した資料等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交換公文</li> <li>・国際協力銀行の案件一覧 (<a href="http://www.jbic.go.jp/japanese/base/oec/info/yen_loan_list.php">http://www.jbic.go.jp/japanese/base/oec/info/yen_loan_list.php</a>)</li> <li>・その他国際協力銀行から提出された資料</li> </ul>