

中部ベトナム地方通信網整備計画【ベトナム】

施策所管局課 有償資金協力課

評価年月 平成 20 年 3 月

1. 案件概要	
(1) 供与国名	ベトナム
(2) 案件名	中部ベトナム地方通信網整備計画
(3) 目的・事業内容	通信環境を改善するため、中部ベトナムのうち優先度の高い沿海部の 10 省を対象とし、電話網の整備を行うもの。 (イ) 供与限度額: 113.32 億円 (ロ) 金利: 1.8% (ハ) 償還(据置)期間: 30(10)年 (ニ) 調達条件: 一般アンタイト
2. 事業の評価	
(1) 経緯・現状	調達手続きの遅延等により事業が遅延したが、その後事業は順調に進捗している。
(2) 今後の対応方針	事業の遅延要因は既に解決しており、事業の必要性は依然高いことから、貸付を継続する。
3. 政策評価を行う過程において使用した資料等	・交換公文 ・国際協力銀行の案件一覧 ( <a href="http://www.jbic.go.jp/japanese/base/oec/info/yen_loan_list.php">http://www.jbic.go.jp/japanese/base/oec/info/yen_loan_list.php</a> ) ・その他国際協力銀行から提出された資料