

ハノイ交通網整備計画【ベトナム】

施策所管局課 有償資金協力課

評価年月 平成 21 年 3 月

1. 案件概要	
(1) 供与国名	ベトナム
(2) 案件名	ハノイ交通網整備計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日、供与条件 などを含む	ハノイ市中心部における交通渋滞の緩和と物流の効率化を図るため、道路及び交差点の整備・改良を行うもの。 (イ) 閣議決定日: 平成 11 年 3 月 26 日 (ロ) 供与限度額: 125.10 億円 (ハ) 金利: 1.8/0.75% (ニ) 償還(据置)期間: 30(10)/40(10)年 (ホ) 調達条件: 一般アタイト/二国間タイト
2. 事業の評価	
(1) 経緯・現状	住民移転手続きの遅れ等のため、事業が遅延したが、現在は順調に進捗している。
(2) 今後の対応方針	事業の進捗を妨げていた要因は解決し、引き続き本案件に対するニーズがあることから、貸付を継続する。
3. 政策評価を行う過程において使用した資料等	<ul style="list-style-type: none"> ・交換公文 ・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html) ・国際協力機構の案件一覧 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・国際協力機構のプレスリリース (http://www.jica.go.jp/press/index.html) ・国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/oda_loan/before/index.html) ・その他国際協力機構から提出された資料