

ガンジス川流域都市衛生環境改善計画(バラナシ)【インド】

施策所管局課 国別開発協力第二課

評価年月日 平成 22 年 3 月

1. 案件概要	
(1) 供与国名	インド
(2) 案件名	ガンジス川流域都市衛生環境改善計画(バラナシ)
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日, 供与条件などを含む	インド北部のウッタル・プラデシュ州バラナシ市において, 下水道施設の建設, 補修等を行うことにより下水処理能力を向上させ, 汚濁したガンジス川の水質改善を図るもの。 案件の内容 ・ 建設工事 ・ 衛生向上対策 ・ コンサルティングサービス ア 閣議決定日:平成 17 年3月 29 日 イ 供与限度額:111.84 億円 ウ 金利:0.75% エ 償還(据置)期間:40(10)年 オ 調達条件:一般アンタイド
2. 事業の評価	
(1) 経緯・現状	ア 社会的ニーズの現状 事業計画時(2003 年度)には, 沐浴適格水質基準 BOD3mg/l 未満に対して最大 15mg/l と同事業対象地域の水質は著しく悪化していた。 現在のバラナシ市付近においては, 当初計画時に比し, やや改善は見られるものの, なお BOD6. 25mg/l (夏季平均) と沐浴適格水質基準 BOD3mg/l を超えており, 本件の社会的ニーズに関する大きな変化はないものと考えられる。 イ 事業遅延に関する経緯・現状

	本事業と関連する先方政府事業の進捗を踏まえた本事業計画の見直しに時間を要したため、事業開始に必要な先方政府の承認が遅延していた。現在、事業計画の見直しは完了し、先方政府内で承認に向けた調整を実施中。 今後事業を進めるため、先方政府によるコンサルタントの雇用準備に際し、JICA が外部人材も活用して支援を行う予定。
(2) 今後の対応方針	当初計画から社会的ニーズにも特段の変化が見られず、また、事業の進捗を妨げていた要因は解決されつつあることから、貸付を継続する。
3. 政策評価を行う過程において使用した資料等	・交換公文 ・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html) ・国際協力機構の案件一覧(http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・国際協力機構のプレスリリース(http://www.jica.go.jp/press/index.html) ・国際協力機構の事業事前評価表(平成 16 年度) (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/oda_loan/before/2004/index.html) ・その他国際協力機構から提出された資料