

ビシャカパトナム港拡張計画【インド】

施策所管局課 国別開発協力第二課

評価年月日 平成 24 年 3 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	インド
(2) 案件名	ビシャカパトナム港拡張計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日, 供与条件などを含む	インド南部アンドラプラデシュ州のビシャカパトナム港（外港）において, 既存設備等の増強を行うことにより, 輸送能力の向上及び輸送効率の改善を図り, 鉄鉱石の輸出拡大等を通じた同国の経済発展に寄与するもの。 案件の内容 ・ 土木工事 ・ 資機材調達 ・ コンサルティングサービス ア 閣議決定日：平成 19 年 3 月 30 日 イ 供与限度額：41.29 億円 ウ 金利：0.75% エ 償還（据置）期間：15（5）年 オ 調達条件：一般アンタイド
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	ア 社会的ニーズの現状 同港における 17 年度（2005 年度）の鉄鉱石取扱量は 14.2 百万トンであった。 一方, 設備の老朽化により, 近年の鉄鉱石取扱量は低下傾向にあるため, 輸送能力の向上および輸送効率の改善が引き続き必要であり, 本事業に関する社会的ニーズに大きな変化はないものと考えられる。 イ 事業遅延に関する経緯・現状 民間資金の活用が可能な港湾開発については, 原則として民間

	資金を活用するとの先方政府の方針が示されたため、本事業についても浚渫工事を除くコンポーネントは民間資金にて実施したいとの意向が実施機関より示された。これを踏まえ、先方政府の閣議決定後に、民間資金で実施するコンポーネントをモニタリングしながら、事業を実施する方向で準備を進めている。
(2) 今後の対応方針	本事業に関する社会的ニーズに変化は見られないため、事業を継続する。
3 政策評価を行う過程において使用した資料等	・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構のプレスリリース (http://www.jica.go.jp/press/index.html) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ その他国際協力機構から提出された資料