

コロンボ市配電網整備計画【スリランカ】

施策所管局課 国別開発協力第二課

評価年月日 平成 23 年 10 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	スリランカ
(2) 案件名	コロンボ市配電網整備計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日, 供与条件などを含む	同市において, 平成 17 年 (2005 年) に予測されている負荷 350MVA に対応した配電網の強化, 電力供給の安定化, システム・ロスの低減等を行い, 安定的な電力供給を確保することにより, 同国の持続成長に寄与するもの。 案件の内容 ・ 土木工事 ア 閣議決定日 : 平成 13 年 10 月 12 日 イ 供与限度額 : 59.59 億円 ウ 金利 : 2.20% / 0.75% エ 償還 (据置) 期間 : 30 (10) 年 / 40 (10) 年 オ 調達条件 : 一般アンタイド / 二国間タイド
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	ア 社会的ニーズの現状 事業計画時 (13 年度 (2001 年度)), 電力需要は年平均約 7 % 増加していたことから大きな需要増加が見込まれていた。 現在も, 電力需要は引き続き年平均約 7 % 増加しており, 安定的な電力供給を確保するための本事業に関する社会的ニーズに大きな変化はないものと考えられる。 イ 事業遅延に関する経緯・現状 調達手続に伴う遅延が発生したが, 平成 20 年 (2008 年) に主要な調達の契約を締結し着工後, 現在, 事業は順調に進められている。
(2) 今後の対応方針	本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく, 事業遅延の要因

	は解消され、また、事業完成後は当初の見込みどおりの効果が予測されることから、引き続き支援を継続していく。
3 政策評価を行う過程において使用した資料等	・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構のプレスリリース (http://www.jica.go.jp/press/index.html) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ その他国際協力機構から提出された資料