

アッパーコトマレ水力発電計画【スリランカ】

施策所管局課 国別開発協力第二課

評価年月日 平成 24 年 3 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	スリランカ
(2) 案件名	アッパーコトマレ水力発電計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日, 供与条件などを含む	マハヴェリ河支流コトマレ川に流れ込み式発電所（150MW）を建設し, 増大する電力需要に対応することを目的とするもの。 案件の内容 ・ 土木工事 ・ コンサルティングサービス ア 閣議決定日：平成 14 年 3 月 26 日 イ 供与限度額：332.65 億円 ウ 金利：0.95%／0.75% エ 償還（据置）期間：40（10）年 オ 調達条件：日本タイド／二国間タイド
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	ア 社会的ニーズの現状 事業計画時（13 年度（2001 年度）），同国は工業化の進展から電力需要が年率約 7%のペースで増加しており，電力需要は平成 12 年（2000 年）の 1404MW から平成 20 年（2008 年）には 2346MW に達すると見込まれていた。 平成 24 年（2012 年）には，電力需要は 2503MW まで拡大しており，安定的な電力供給を確保する本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きい。 イ 事業遅延に関する経緯・現状 特段の遅延等は生じていない。（当初から事業完了まで閣議決定後 10 年を超えることが計画されていたもの。）
(2) 今後の対応方針	事業進捗に特段の問題は生じておらず，引き続き支援を継続し

	ていく。
3 政策評価を行う過程 において使用した資料等	・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構のプレスリリース (http://www.jica.go.jp/press/index.html) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ その他国際協力機構から提出された資料