

遼寧省鞍山市総合環境整備計画【中国】

施策所管局課 国別開発協力第一課

評価年月日 平成 24 年 3 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	中国
(2) 案件名	遼寧省鞍山市総合環境整備計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日, 供与条件などを含む	<p>鞍山市において熱供給, 公共交通, 上下水道などの環境基盤の整備を通じて, 大気環境保全対策, 水質環境保全対策, 居住環境改善対策を強化することにより, 同市の持続可能な発展を促進することを目的とする。</p> <p>案件の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 土木工事 <p>ア 閣議決定日 : 平成 14 年 3 月 28 日 イ 供与限度額 : 145.25 億円 ウ 金利 : 1.70% / 0.75% エ 償還 (据置) 期間 : 30 (10) 年 / 40 (10) 年 オ 調達条件 : 一般アンタイト / 二国間タイト</p>
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	<p>ア 社会的ニーズの現状</p> <p>同市は中国有数の鉄鋼都市であり, 事業計画時 (平成 13 年度 (2001 年度)), 工業化の進展や工場設備の老朽化, 硫黄分を多く含む石炭を燃料とする多数の小型ボイラによる熱供給, 自動車交通量の増大などに伴い大気汚染は深刻化していた。また, 同市街区では未処理の排水が直接放流され, 水質改善対策, 下水処理場の増設による下水処理能力の向上が求められていた。同市の大気汚染や水質の状況は事業計画時と大きな変化はなく, 社会的ニーズは引き続き大きい。</p> <p>イ 事業遅延に関する経緯・現状</p> <p>同市における汚水処理に関する計画の変更により遅延が発生</p>

	<p>したが、現在、事業は順調に進められている。</p>
<p>(2) 今後の対応方針</p>	<p>本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく、事業遅延の要因は解消され、また、事業完成後は当初の見込みどおりの効果が予測されることから、引き続き支援を継続していく。</p>
<p>3 政策評価を行う過程において使用した資料等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anzen/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構のプレスリリース (http://www.jica.go.jp/press/index.html) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ その他国際協力機構から提出された資料