

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称		外務本省北・中央・南庁舎2階、5階及び北庁舎4階のOAフロア改修工事
2 工事場所		東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
3 種別		建築工事
4 概要		廊下のOAフロア改修工事
5 着手の時期及び完成の時期		令和6年9月17日～令和7年3月17日
6 契約金額	契約金額	57,750,000円(税込)
	変更後の契約金額	62,260,000円(税込)
7 変更の理由		障害者雇用の増員により、省内で点字ブロックへの需要が高まっており、右に対応するため、北庁舎4階を取りやめ、北・中央・南庁舎5階に点字ブロックを追加する。