

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称		外交史料館地下書庫1電動書架内装改修工事
2 工事場所		東京都港区麻布台一丁目5番3号
3 種別		建築工事
4 概要		電動書架更新及び内装改修工事
5 着手の時期及び完成の時期		令和6年10月2日～令和7年3月28日
6 契約金額	契約金額	159, 500, 000円
	変更後の契約金額	165, 715, 000円(税込)
7 変更の理由		既存の電動書架等を撤去したところ、想定とは異なることが判明し、対応する必要性が生じたため他。