

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在カラチ日本国総領事館 解体工事	
2 工事場所	パキスタン・イスラム共和国カラチ市	
3 種別	建築工事	
4 概要	解体工事	
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 7 年 5 月	
6 契約金額	米 貨	55,100.00 ドル
	(換算邦貨	8,265,000 円)
7 変更の理由	一部工程を前倒しで実施するため。	

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ベネズエラ日本国大使館 改修工事(1)
2 工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 7 年 12 月
6 契約金額	米 貨 72,757.97 ドル (換算邦貨 10,913,696 円)
7 変更の理由	税額変更

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ベネズエラ日本国大使館 改修工事(2)
2 工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 7 年 12 月
6 契約金額	米 貨 38,351.29 ドル (換算邦貨 5,752,694 円)
7 変更の理由	税額変更

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ラトビア日本国大使館 外壁修繕工事	
2 工事場所	ラトビア共和国リガ市	
3 種別	建築工事	
4 概要	外壁修繕工事	
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 8 年 3 月	
6 契約金額	欧州 貨	419,305.41 ユーロ
	(換算邦貨	68,346,782 円)
7 変更の理由	一部工程を前倒しで実施するため。	

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	経済協力開発機構日本政府代表部 防水工事
2 工事場所	フランス共和国ヌイイ・シェルセーヌ市
3 種別	建築工事
4 概要	防水工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 6 年 10 月 ~ 令和 7 年 3 月
6 契約金額	欧州 貨 180,660.10 ユーロ (換算邦貨 29,447,596 円)
7 変更の理由	追加調査が必要となったため。