

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	外務省研修所本館5階電気室直流電源盤更新工事	
2 工事場所	神奈川県相模原市南区相模大野四丁目2番1号	
3 種別	電気工事	
4 概要	直流電源盤更新	
5 着手の時期及び完成の時期	令和7年3月	
6 契約金額	契約金額	10,010,000円(税込)
	変更後の契約金額	12,467,620円(税込)
7 変更の理由	蓄電池について当初の仕様の容量では不足しており、蓄電池の容量が大きいものに変更したため	