

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	飯倉公館外池整備工事	
2 工事場所	東京都港区麻布台一丁目5番3号	
3 種別	建築工事	
4 概要	防水工事	
5 着手の時期及び完成の時期	令和8年1月20日～令和8年3月30日	
6 契約金額	契約金額	10,670,000円(税込)
	変更後の契約金額	14,124,000円(税込)
7 変更の理由	池の水を全て抜いたところ、想定以上に劣化が酷いことが判明し、対応する必要があるため。	