

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在シアトル日本国総領事館 改修工事
2 工事場所	アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市
3 種別	建築工事 ， 電気設備工事 ， 機械設備工事 ， 外構工事
4 概要	改修工事
5 着手の時期及び完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 7 年 10 月
6 契約金額	米 貨 4,788,763.00 ドル (換算邦貨 718,314,450 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在ベネズエラ日本国大使館 修繕工事
2 工事場所	ベネズエラ・ボリバル共和国カラカス市
3 種別	建築工事
4 概要	修繕工事
5 着手の時期及び 完成の時期	令和 7 年 8 月 ~ 令和 7 年 12 月
6 契約金額	米 貨 54,780.59 ドル (換算邦貨 8,217,089 円)
7 変更の理由	税額変更

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在アイスランド日本国大使館 増改修工事
2 工事場所	アイスランド レイキャビク市
3 種別	建築工事 , 電気設備工事 , 機械設備工事
4 概要	増改修工事
5 着手の時期及び完成の時期	令和 7 年 4 月 ~ 令和 8 年 3 月
6 契約金額	アイスランド 貨 312,187,343.00 クローネ (換算邦貨 287,212,356 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	在英国日本国大使館 熱交換器設備更新工事
2 工事場所	英国ロンドン市
3 種別	機械設備工事
4 概要	熱交換器設備更新工事
5 着手の時期及び完成の時期	令和 7 年 6 月 ~ 令和 7 年 12 月
6 契約金額	英国 貨 37,752.00 ポンド (換算邦貨 7,248,384 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称	経済協力開発機構日本政府代表部 防水工事
2 工事場所	フランス共和国パリ市
3 種別	建築工事
4 概要	防水工事
5 着手の時期及び完成の時期	令和 6 年 10 月 ~ 令和 8 年 3 月
6 契約金額	欧州 貨 183,285.10 ユーロ (換算邦貨 29,875,471 円)
7 変更の理由	当初計画の時点では判明していなかった変更等の必要性が判明したため。