

《目 次》

はじめに	1
第1章 国連ミッションの計画立案・変遷・出口戦略 —分析の枠組みと仮説（星野俊也）	5
第2章 国連ミッションの設置・承継における内部手続きの概要と課題（山田哲也）	15
第3章 シエラレオネにおける国連ミッションの推移と成果（星野俊也）	21
第4章 UNMIS 後継ミッションの立案過程におけるキー概念の検討（秋山信将）	27
第5章 まとめと提言	37

《資料》

1. 「2012—13年予算に関する幹部会での事務総長発言」（2011年3月7日）
2. 「統合に関する事務総長決定」（2008年6月26日）
3. 「ガイドライン：国連戦略評価」（2009年5月承認、2010年5月アップデート版）
4. 「国連 IMPP（統合ミッション立案過程）概要」（2010年1月）
5. 「IMPP ガイドライン：国連フィールド・プレゼンスの統合的立案：本部の役割」（2009年5月承認、2010年5月アップデート版）
6. 「IMPP ガイドライン：国連フィールド・プレゼンスの統合的立案：フィールドの役割」（2009年12月承認、2010年1月アップデート版）