

2. 事業の概要と成果	
(1) 上位目標	ミンダナオ島ジェネラルサントス市バランガイサンホセに住む先住民族の子どもたちの教育環境および生活環境が向上すること。
(2) 事業内容	<p>【ハードコンポーネント】</p> <p>(イ) シャトル小学校2教室の建設 (ロ) 上記教室備品整備 (椅子と机100個、教壇2つ、黒板2つ)</p> <p><u>概要</u>：建設工事が順調に進み、9月初旬に予定通り完成した。 <u>計画との相違点</u>：特になし。 <u>活動内容</u>： ・4月：建設業者との契約、学校や村と学校建築に関する確認作業 ・5月～9月：資材搬入、所定の工事、当団体エンジニアによるモニタリング</p> <p>【ソフトコンポーネント】</p> <p>(ハ) 子どものエンパワメント活動 (児童会研修) (ニ) 教員のエンパワメント活動 (教師研修) (ホ) -a コミュニティのエンパワメント活動 (保健研修) (ホ) -b コミュニティのエンパワメント活動 (生計向上研修)</p> <p><u>概要</u>：前期に予定されていた研修は全て終了した。 <u>計画との相違点</u>： 1) コミュニティプロフィール作りに時間がかかり、研修スケジュールに軽微な変更が生じたものの、最初の6ヶ月間で予定していた活動は全て終了し、順調に進んでいる。 2) 生計向上のアバカを使用した籠づくり研修は、より対象地域で確保しやすい材料であるニットによる籠づくりに変更した。</p> <p><u>活動内容</u>： <u>(ハ) 子どものエンパワメント (能力向上) 活動</u> ・テーマ：児童会オリエンテーション -1) 6月13日 (水) ～7月26日 (木) 会場：サンホセ内9校 受講者：全9校最高学年児童447名 ・テーマ：役員の責任と役割①「概要」 -2) 7月30日 (月) ～31日 (火) 会場：ティボリホテル 受講者：小学校9校の児童会役員45名 ・テーマ：役員の責任と役割②「ルール作り」 -3) 8月10日 (金) 会場：バゴンシラン小学校 受講者：バゴンシラン、ダタルサルバン、クルラン小学校児童会役員16名 -4) 8月14日 (火) 会場：シャトル小学校 受講者：シャトル、ビアオ、ブラガン小学校児童会役員15名 -5) 8月15日 (水) 会場：サンホセ小学校 受講者：サホ、マリガヤ、アspan小学校の児童会役員20名 ・テーマ：先住民族の文化①「権利」 -6) 8月28日 (火) ～29日 (水) 会場：ティボリホテル 受講者：小学校9校の児童会役員45名</p> <p><u>(ニ) 教員のエンパワメント (能力向上) 活動</u> ・テーマ：全校長会議 -1) 5月8日 (火) 会場：アジアタン、受講者：9校の校長9名</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・テーマ：先住民族理解促進オリエンテーション <ul style="list-style-type: none"> - 2) 7月 21 日 (土) ～22 日 (日)、8 月 4 日 (土) ～5 日 (日) 会場：パムラン先住民族教育センター、受講者：9 校の教師 50 人 ・テーマ：先住民族理解促進研修「ケーススタディ①」 <ul style="list-style-type: none"> - 3) 8 月 18 日 (土) ～8 月 19 日 (日)、8 月 25 日 (土) ～26 日 (日) 会場：ティボリホテル、受講者：9 校の教師 52 人 <p><u>(ホ) -a コミュニティのエンパワメント (保健研修)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・テーマ：先住民族と保健環境 ※BHW:バランガヘルスワーカー <ul style="list-style-type: none"> - 1) 7 月 11 日 (水) ～12 日 (木) 会場：フィリピンキリスト教団 受講者：バゴンラン・ダタルサルバン周辺地域に住む住民と BHW31 名 ・テーマ：一般疾病 <ul style="list-style-type: none"> - 2) 7 月 25 日 (水) 会場：ダタルサルバンコミュニティセンター 受講者：バゴンラン・ダタルサルバン周辺地域に住む住民と BHW30 名 ・テーマ：公衆衛生と栄養 <ul style="list-style-type: none"> - 3) 8 月 9 日 (木) 会場：サンホセヘルスセンター 受講者：バゴンラン・ダタルサルバン周辺地域に住む住民と BHW30 名 ・テーマ：ハーブ薬・医療品適正使用 <ul style="list-style-type: none"> - 4) 8 月 22 日 (水) ～23 日 (木) 会場：ダタルサルバンコミュニティセンター 受講者：バゴンラン・ダタルサルバン周辺地域に住む住民と BHW43 名 <p><u>(ホ) -b コミュニティのエンパワメント活動 (生計向上研修)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・テーマ：他地域成功事例見学 <ul style="list-style-type: none"> - 1) 7 月 4 日 (水) ～5 日 (木) 会場：COWHED、レイクセブ 受講者：ブラガン地域周辺住民 24 名 ・テーマ：技術訓練研修①ニット A <ul style="list-style-type: none"> - 2) 7 月 26 日 (水) 会場：ブラガンコミュニティ教会 受講者：ブラガン地域周辺住民 21 名 ・テーマ：技術訓練研修②ニット B <ul style="list-style-type: none"> - 3) 8 月 2 日 (木) 会場：ブラガンコミュニティ教会 受講者：ブラガン地域周辺住民 21 名 ・テーマ：技術訓練研修③ビーズ A <ul style="list-style-type: none"> - 4) 8 月 16 日 (木) 会場：ブラガンコミュニティ教会 受講者：ブラガン地域周辺住民 20 名
(3) 達成された効果	<p>【期待される効果 1】(後期達成見込み) 中間報告提出約 1 週間後である 9 月 21 日 (金) に受け渡し式が行われ、81 名の子どもたちが整った学校環境で教育を享受することができる見込み。</p> <p>【期待される効果 2～5】(後期達成見込み) 前期予定の研修は全て順調に終了しており、後期末までにすべて成果指標を達成の見込み。</p>
(4) 今後の見通し	<p>【ハードコンポーネント】9 月 21 日 (金) 開校式典を実施する。</p> <p>【ソフトコンポーネント】引き続き、予定されている研修を実施し、先住民族の子どもを取り巻く環境を改善する。</p>