

2. 事業の概要と成果	
(1) 上位目標	ミンダナオ島ピキット・マリダガオ河沿い地域において、紛争被害に遭った子どもたちの初中等教育環境を向上させ、草の根レベルでの平和を定着させること。
(2) 事業内容	【ハードコンポーネント】 (イ) ヌグアン中学校 (ダトゥ・エンバック・マンガンシン・メモリアル中学校) の新築 1 棟 3 教室の建築と備品整備 (ロ) バラバック小学校の改築と備品整備 (ハ) バラティカン小学校の改築と備品整備 <u>概要</u>： ※5 月 25 日時点 現時点までに建設工事が順調に進んでおり、ヌグアン中学校は、75%、バラバック小学校は 85%、バラティカン小学校は 99%が終了している。8 月上旬までにはすべての工程が終了する見込みである。 <u>計画との相違点</u>： 特になし。 <u>活動内容</u>： ・建設準備開始 (12 月)：学校や村との調整 ・公開入札 (1 月～2 月)：地方紙及び町役場における競争入札公示、入札前説明会の開催、入札開示、落札業者確定 ・落札業者との契約 (2 月)：落札業者との契約、学校や村との安全管理や労働者雇用等に関する最終確認会議開催。 ・校舎建設開始 (2 月)：資材の搬入、所定の工事の開始、実施団体エンジニアによるモニタリング 【ソフトコンポーネント】 (ニ)「平和の学校」(SOP:School of Peace) 準備活動 (ホ)「平和の学校」(SOP:School of Peace) 研修 (ヘ)「ミンダナオ子ども議会」の開催 <u>概要</u>：※5 月 25 日時点 前期 6 つのテーマで「平和の学校」の研修を 13 回実施し、延べ 858 名が参加した。 <u>計画との相違点</u>： 研修のテーマの順序を一部変更したものの、予定通りの研修が終了し、概ね順調に進んでいる。 <u>活動内容</u>： 小学生対象 ・テーマ：「尊厳と権利」「コンフリクトマネジメント」 -1)1 月 11 日～12 日 バラティカン村小学校 2 校 151 名 -2)1 月 18 日～19 日、ヌグアン村小学校 2 校 175 名 -3)1 月 25 日～26 日、バラバック小学校 91 名 ・テーマ：「人生と平和」 -4)2 月 15 日～17 日 バラティカン・ヌグアンの 2 村より小学校 2 校 80 名 -5)2 月 22 日～24 日、バラバック小学校 20 名 中学生対象：

	・テーマ：「尊厳と権利」「コンフリクトマネジメント」 -6)2月8日～9日、ダトゥ・エンバック・マンガンシン・メモリアル中学校（ヌグアン村）121名 ・テーマ：「人生と平和」 -7)2月22日～24日、ダトゥ・エンバック・マンガンシン・メモリアル中学校（ヌグアン村）20名 教師対象： ・テーマ：「人生と平和」 -8)4月16日～18日、バラティカン村小学校2校、ヌグアン村小学校2校・同中学校1校、バラバック小学校1校の教師39名 ・テーマ「心と平和」 -9)4月4日～6日、バラティカン村小学校2校、ヌグアン村小学校2校・同中学校1校、バラバック小学校1校の教師34名 地域リーダー対象： ・テーマ「紛争解決のための平和的アプローチ」 -10)3月5日：バラティカン村リーダー20名 -11)3月6日：ヌグアン村リーダー40名 -12)3月7日：バラバック村リーダー28名 -13)3月13日～15日：バラティカン村、ヌグアン村、バラバック村の地域リーダー39名
(3) 達成された効果	【期待される成果1】（後期達成見込み）現時点で、3校の校舎は、平均86.3%の完成率となっており、校舎が8月に完成した時点で、400名以上の教育環境が整えられる見込みである。 【期待される成果2】（後期達成見込み）現時点までに、「平和の学校研修」は順調に進んでおり、9月に「平和の学校」宣言式典を開催すべく準備を進めている。教育省からの証明書も、10月までに発行される見込みとなっている。 【期待される成果3】（後期達成見込み）現時点までに、「平和の学校研修」は順調に進んでおり、事業終了時までに500名以上が暴力に頼らない争いの回避方法を習得している見込みとなっている。 【期待される成果4】（後期達成見込み）前期順調にミンダナオ子ども議会の準備が進められており、後期に議会が実施され、達成される見込みとなっている。
(4) 今後の見通し	【ハードコンポーネント】 8月までにはすべての校舎の建築・改築と付属の備品も含めた納入が行われ、9月に引渡式典を開催する。 【ソフトコンポーネント】 引き続き3村6校の平和教育を予定通り実施し、9月に平和の学校宣言を行うとともに、10月以降に、次年度に「平和の学校研修」を受ける予定の学校の準備活動と昨年度の「平和の学校」にフォローアップの活動を行う。 「ミンダナオ子ども議会」は5月末の実施を予定している。