

2. 事業の概要と成果																									
(1) 上位目標	イラクの小中学生が安全で衛生的な学校環境において学習できるようになる。																								
(2) 事業内容	<p>本事業では、バグダッド県、アンバール県、バビル県、キルクーク県、ディヤラ県の5県において学校修復と衛生環境改善に取り組んでいる。2012年3月末までに、第1グループ各県1校ずつ(計5校)の修復作業が完了した。また、第2グループ(5校)の修復作業が開始された。</p> <p>衛生促進事業については、衛生教育ワークショップで使用する教材の内容について教育省との話し合いを行っている。また、手洗いやうがいといった衛生習慣の大切さを歌詞に盛り込んだ楽曲の作成を各県の教育庁に依頼するなど、自治体との連携、協力関係構築にも取り組んでいる。</p> <p>しかし、衛生講座用教材の内容決定に必要な教育省の承認が遅れている。理由は3月20日にイラク各地で発生した爆破テロ、また3月末にバグダッドで開催予定のアラブ会議に関連して、バグダッド市内における市民の移動が厳しく制限されているためで、教育省との会議が延期されている状況である。</p>																								
(3) 達成された効果	<p>本事業は、成果目標のひとつとして、教育環境が改善することで生徒数が事業前より各校平均して10%以上増加することを目指している。2012年3月末現在、修復作業が完了した第1グループ(5校)の生徒数の増加率は以下の通りで、成果目標を概ね達成した。</p> <table border="1" data-bbox="539 1223 1374 1570"> <thead> <tr> <th>学校名</th> <th>生徒数 (修復前)</th> <th>生徒数 (修復後)</th> <th>増加率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Al-Keram (Kirkuk)</td> <td>310</td> <td>347</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Omar bin Abdulaziz (Babil)</td> <td>760</td> <td>834</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Al Khulafaa (Anbar)</td> <td>350</td> <td>394</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Al Hayat (Diyala)</td> <td>551</td> <td>591</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Fatima Al-Zahra (Baghdad)</td> <td>720</td> <td>797</td> <td>11%</td> </tr> </tbody> </table> <p>水・トイレまわりの修復に関しては、第1グループの5校で完了した。この修復作業において建設作業員144名を雇用したが、砂の運搬など専門的な技術を要しない作業については地域住民を雇用し、延べ406人が修復に携わった。</p>	学校名	生徒数 (修復前)	生徒数 (修復後)	増加率	Al-Keram (Kirkuk)	310	347	12%	Omar bin Abdulaziz (Babil)	760	834	10%	Al Khulafaa (Anbar)	350	394	13%	Al Hayat (Diyala)	551	591	7%	Fatima Al-Zahra (Baghdad)	720	797	11%
学校名	生徒数 (修復前)	生徒数 (修復後)	増加率																						
Al-Keram (Kirkuk)	310	347	12%																						
Omar bin Abdulaziz (Babil)	760	834	10%																						
Al Khulafaa (Anbar)	350	394	13%																						
Al Hayat (Diyala)	551	591	7%																						
Fatima Al-Zahra (Baghdad)	720	797	11%																						

<p>(4) 今後の見通し</p>	<p>修復作業について、第2グループ(5校)は4月下旬までの作業完了を目指す。また、第3グループ(5校)は現在建設業者の選定段階にあり、5月中旬までに決定する予定である。</p> <p>衛生促進事業については、ワークショップを各校で4月から5月半ばにかけて実施する予定である。しかし、ワークショップで使用する衛生教材への教育省の認可が遅れているため、開催日程が延期される可能性がある。その場合、イラクの小中学校の夏休みは6月から9月のため、事業延長も視野に入れ、10月のワークショップ実施も検討中である。</p>
-------------------	--