

ガンジス川流域都市衛生環境改善計画（バラナシ）【インド】

施策所管局課 国別開発協力第二課

評価年月日 平成 27 年 4 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	インド
(2) 案件名	ガンジス川流域都市衛生環境改善計画（バラナシ）
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日、 供与条件など を含む	<p>ウツタルプラデシュ州バラナシ市において、下水道施設の建設、補修等を行うことにより下水処理能力を向上させ、汚濁したガンジス川の水質改善を図り、もって同市住民及び巡礼者の衛生環境の改善に寄与するもの。</p> <p>案件の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土木工事</li> <li>・コンサルティングサービス</li> </ul> <p>ア 閣議決定日：平成 17 年 3 月 29 日                  イ 供与限度額：111.84 億円                  ウ 金利：0.75%                  エ 償還（据置）期間：40（10）年                  オ 調達条件：一般アンタイト</p>
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	<p>ア 社会ニーズの現状</p> <p>バラナシ市では、急激な人口増加等の要因により、自然浄化力をはるかに上回る下水を河川等に直接排水しており、ガンジス川の水質の悪化に加え、汚染された水を媒介とする下痢、肝炎等により地域住民の衛生状態や住環境の悪化が喫緊の課題となっていることから、本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きいと考えられる。</p> <p>イ 事業遅延に関する経緯・現状</p>

	<p>インド政府内におけるプロジェクト承認手続きが遅れたことにより、遅延が発生したが、現在、事業は順調に進められている。</p>
<p>(2) 今後の対応方針</p>	<p>本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく、事業完了後は当初予定通りの効果が見込まれており、事業の進捗を妨げていた要因は解消されたため、引き続き支援を継続していく。</p>
<p>3 政策評価を行う過程において使用した資料等</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交換公文</li> <li>・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (<a href="http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html">http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html</a>)</li> <li>・ 国際協力機構の案件検索 (<a href="http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php">http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php</a>)</li> <li>・ 国際協力機構の事業事前評価表 (<a href="http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html">http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html</a>)</li> <li>・ そのほか国際協力機構から提出された資料</li> </ul>