

バンガロール上下水道整備計画（第二期第一段階）【インド】

施策所管局課 国別開発協力第二課

評価年月日 平成 27 年 4 月

1 案件概要	
（１）供与国名	インド
（２）案件名	バンガロール上下水道整備計画（第二期第一段階）
（３）目的・事業内容 * 閣議決定日、 供与条件など を含む	カルナタカ州都バンガロール都市圏において、コーヴェリ川を水源とする上下水道施設整備を行うことにより安定的な上下水道サービスを提供し、もって同地域の衛生的居住環境整備及び産業活性化に寄与するもの。 案件の内容 ・土木工事 ・コンサルティングサービス ア 閣議決定日：平成 17 年 3 月 29 日 イ 供与限度額：419.97 億円 ウ 金利：1.3% エ 償還（据置）期間：30（10）年 オ 調達条件：一般アンタイド
2 事業の評価	
（１）経緯・現状	ア 社会ニーズの現状 急速な産業発展に伴い、バンガロール都市圏の人口は急増することが予想され、上水道施設の整備による安定した水供給の実現は緊急の課題となっており、それに見合う下水処理施設の整備も地域住民の衛生環境の向上のために必要であった。現在においても、人口増加に伴う上下水道施設の整備の必要性について変化は無い。 イ 事業遅延に関する経緯・現状 本計画はバンガロール上下水道整備計画（第二期）全体のコンサ

	ルティングサービスも実施するものであり、現在実施中の第二期第二段階に係る工事の入札手続きに時間を要したため、コンサルティングサービスの延長を余儀なくされている。
（２）今後の対応方針	本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく、事業完成後の効果が見込まれるため、引き続き支援を継続していく。
３ 政策評価を行う過程において使用した資料等	・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ そのほか国際協力機構から提出された資料