

○ 新規深井戸掘削



ベイピン村 掘削地選定会議（6月）



泥水に使用する水の運搬（7月）



ケーシングパイプの設置（8月）



テルピンサカン村 地鎮祭（9月）

○ 既存井戸修繕



サンガン村 基礎の取り外し（5月）



シンカ村 揚水管の吊り上げ（7月）



プインリン村 ポンプの取り外し (5月)



シンカ村 揚水量の回復 (8月)

○ 各種トレーニングとワークショップ



ナマウ郡 エンジン分解実習 (7月)



ナマウ郡 水管理委員会運営講習 (8月)



ナマウ郡 情報共有ワークショップ (7月)



ゲェチャウ村 衛生トレーニング (8月)