

『インド ビハール州における村落開発事業（第2期）』 中間報告

事業の内容、事業の成果に関する写真

1. コミュニティセンターの建設

2014年6月24日 Rohta村 建設現場

基礎工事が開始したが、雨のため土が流れてしまい



2014年6月26日 Gopalpur村 建設現場

建設地に測量を行っている様子。



2014年7月18日 Gopalpur村 村建設現場

掘削作業が完了し、基礎工事が開始される様子



2014年8月14日 Rohta村建設現場

レンガの積み上げが順調に進んでいる



2014年8月23日 Gopalpur村建設現場 2つの現場を交互に行う為にRohta村の一部工程が終了したのでGopalpur村のレンガ積をスタート



2014年8月25日 Gopalpur村建設現場

順調にレンガ積が積み上げられている様子がわかる



『インド ビハール州における村落開発事業（第2期）』 中間報告

事業の内容、事業の成果に関する写真

2. コミュニティセミナーの開催

モビリゼーションセミナー

2014年5月5日、Rohta村 参加者68人
センターの利用方法、維持管理方法等についての話し合い。



2014年5月6日、Gopalpur村
第1回モビリゼーションセミナー 参加者87人。
グループプレゼンテーションの様子。



コミュニティ開発セミナー

2014年6月25日 Rohta村 参加者73人
コミュニティ開発セミナー 参加者73人



2014年6月25日 Rohta村
グループに分かれ、村の現状を分析し、発表をする。



2014年6月26日 Gopalpur村
コミュニティ開発セミナー 参加者87人



2014年6月26日 Gopalpur村
各グループでまとめた意見を参加者の前で発表する村の女性。



『インド ビハール州における村落開発事業（第2期）』 中間報告

事業の内容、事業の成果に関する写真

3. 能力向上トレーニング及び啓蒙活動

女性自助グループ（SHG）経営研修

2014年8月28日 Ranipatti村オフィス 参加者68人
講師Ms.NeelPrabhaさんが、絵を用いて、団体のルール作りやそれぞれの責任の大切さを教える。



紐を使いみんなのつながりの大切さを意識させる
最終的には紐がネットのようになり、みんなが繋がりがり
一体になることの大切さを学ぶ



2014年8月30日 Ranipatti村オフィス 参加者78人
率先して前に立ち、講師と意見を交わし合う女性。

講師の話に真剣に耳を傾けるRohta村、Gopalpur村のSHGの女性たち



3. その他

2014年6月24日
District Magistrate of Madhepura
Districtを訪問し、事業説明を行った。

