

東ティモール プロジェクト形成調査 日程

<第1次調査:1月13日-27日>

1月13日	木	NRT-DPR		
1月14日	金	DPR-DIL	12:15着	
			PM	大使館、JICA訪問+マーケット視察
1月15日	土			コム(東)方面:農業技術学校、孤児院視察他
1月16日	日			ロスパロス→パウカウ→Dili→リキシャ(オイスカへ)
1月17日	月			Diliにて教育省訪問→ロイス→リキシャ(オイスカ)
1月18日	火			→Diliにて農業省、NGOフォーラム訪問→マウビシ
1月19日	水			マウビシ(PARCコーヒー農園)→スアイ
1月20日	木			スアイ県の農業担当局訪問→WB支援プロジェクト、WVプロジェクト視察)
1月21日	金			スアイ→レテフォフォにてPWJのコーヒープロジェクト視察、農家訪問
1月22日	土			レテフォフォにてマーケット視察、郡長訪問、PWJのサイト視察
1月23日	日			レテフォフォ→ゴララ村落視察(モデル農場)、アイメタ村落訪問
1月24日	月			→Diliにて農業NGOネットワーク(HASATIL)訪問
1月25日	火			ディリにて最終調整
1月26日	水	DIL-DPR	13:40発	新聞インタビュー
1月27日	木	DPR-NRT		

<第2次調査:2月13日-22日>

2月13日	日	NRT-DPR		
2月14日	月	DPR-DIL	12:15着	PM JICA訪問/ミーティング
2月15日	火			日本大使館、農業省訪問/ミーティング
2月16日	水			HASATIL訪問/ミーティング
2月17日	木			教育省、NGOフォーラム訪問/ミーティング
2月18日	金			ワークショップ開催(教育省のホール)
2月19日	土			Dili-Liqicia-Lois(井戸調査)
2月20日	日			最終まとめ/PDMの作成
2月21日	月	DIL-DPR	13:40発	
2月22日	火	DPR-NRT		