

プロジェクトタイムテーブル(記入例)

項目	1月				2月				3月				4月				5月				6月							
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目				
1. 現地体制																												
事務所借り上げ																												
臨時事務所選定																												
事務所賃貸借契約																												
現地スタッフ雇用																												
日本人スタッフ派遣																												
備品調達																												
2. Hard Potion																												
校舎建設準備																												
建設業者選定																												
契約																												
機材搬入																												
資材搬入																												
校舎建設工事																												
基礎工事																												
家屋建設																												
電気工事																												
水道工事																												
内装工事																												
3. 備品調達																												
業者選定																												
購入契約																												
備品搬入																												
4. Soft Potion																												
ワークショップ																												
現地PTA組織化																												