

プロジェクトタイムテーブル(記入例)

項目	1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目	9ヶ月目	10ヶ月目	11ヶ月目	12ヶ月目
	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目	1週目 2週目 3週目 4週目
1.ハード・コンポーネント												
1-1.校舎建設準備												
1-1-1.建設業者選定	■	■										
1-1-2.契約		■	■									
1-1-3.機材搬入		■	■	■								
1-1-4.資材搬入		■	■	■	■	■	■					
1-2.校舎建設工事												
1-2-1.基礎工事		■	■	■	■							
1-2-2.家屋建設				■	■	■	■	■				
1-2-3.電気工事					■	■	■	■				
1-2-4.水道工事					■	■	■	■				
1-2-5.内装工事						■	■	■	■			
2.ソフト・コンポーネント												
2-1.ワークショップ開催				■	■	■	■	■		■	■	■
2-2.現地PTA組織化				■	■	■	■	■		■	■	■

総括表(活動内容)から転記してください