

ワラウエ川左岸灌漑改修拡張計画(II)【スリランカ】

施策所管局課 有償資金協力課

評価年月 平成 18 年 5 月

1. 案件概要	
(1) 供与国名	スリランカ
(2) 案件名	ワラウエ川左岸灌漑改修拡張計画(II)
(3) 目的・事業内容	<p>ワラウエ川左岸の天水依存地区に灌漑施設及び社会インフラを整備し、老朽化したウダ・ワラウエ貯水池の改修工事を実施し、農作物の増産、雇用の創出、生活環境の整備及び地域経済の活性化を図るもの。</p> <p>(イ) 供与限度額: 93.93 億円  (ロ) 金利: 2.3%  (ハ) 償還(据置)期間: 30(10)年  (ニ) 調達条件: 一般アンタイド</p>
2. 事業の評価	
(1) 経緯・現状	入札内容の見直し、政権交代に伴う承認手続きの遅れ等により事業が遅延したが、その後事業は順調に進捗している。
(2) 今後の対応方針	事業の進捗を妨げていた要因は既に解決していること、事業の必要性は依然高いことから、貸付を継続する。
3. 政策評価を行う過程において使用した資料等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交換公文</li> <li>・国際協力銀行の案件一覧 (<a href="http://www.jbic.go.jp/japanese/oec/info/yen_loan_list.php">http://www.jbic.go.jp/japanese/oec/info/yen_loan_list.php</a>)</li> <li>・その他国際協力銀行から提出された資料</li> </ul>