

ダニム電力システム改修計画【ベトナム】

施策所管局課 有償資金協力課

評価年月 平成 19 年 1 月

1. 案件概要	
(1) 供与国名	ベトナム
(2) 案件名	ダニム電力システム改修計画
(3) 目的・事業内容	ベトナム南部のダニム発電所（発電容量 160 メガワット）及び送変電施設の改修を行うもの。 （イ）供与限度額：70 億円 （ロ）金利：2.3% （ハ）償還（据置）期間：30(10) （ニ）調達条件：一般アンタイド
2. 事業の評価	
(1) 経緯・現状	実施機関が不慣れであったこと、電力需給との関係から、他の新規発電所が完成するまで、既存設備の停止ができなかったこと等により事業が遅延したが、その後事業は順調に進捗している。
(2) 今後の対応方針	事業の進捗を妨げていた要因は既に解決しており、工事も進捗していることから、貸付を継続する。
3. 政策評価を行う過程において使用した資料等	・交換公文 ・国際協力銀行の案件一覧 (http://www.jbic.go.jp/japanese/oec/info/yen_loan_list.php) ・国際協力銀行のプレスリリース (http://www.jbic.go.jp/japanese/base/release/index.php) ・その他国際協力銀行から提出された資料