
 

南北海底光ケーブル整備計画【ベトナム】 

 

             施策所管局課 国別開発協力第一課   

       評価年月日 平成 25 年４月 

 

１ 案件概要 

（１）供与国名 ベトナム 

（２）案件名 南北海底光ケーブル整備計画 

（３）目的・事業内容 

＊閣議決定日，供与条

件などを含む 

ベトナムの通信設備の信頼性向上及び通信需要の増加への対

応を図るもの。 

 

案件の内容 

・土木工事 

・コンサルティングサービス 

 

ア 閣議決定日：平成 15 年３月 28 日 

イ 供与限度額：194.97 億円 

ウ 金利：1.80％ 

エ 償還（据置）期間：30（10）年 

オ 調達条件：一般アンタイド 

２ 事業の評価 

（１）経緯・現状 ア 社会的ニーズの現状 

 固定/携帯電話,インターネット等の通信容量は,今後も急激な

需要の伸びが予想される。ベトナム政府は既存通信施設の容量増

設をもって当面の通信需要に対応する予定であるが,その信頼性

は低い状況にあり,通信設備の容量拡大及び信頼性の改善は喫緊

の課題であるため, 本事業に関する社会的ニーズは依然として

高い。 

 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

 調達手続き、及び技術検討等に関するベトナム政府による承認

手続きの遅れにより遅延が発生し，平成 25（2013）年７月まで

貸付実行期限の延長を実施済み，さらなる期限延長を検討中であ

る。 



 

（２）今後の対応方針 本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業完成後は当

初予定どおりの効果が見込まれる。他方、貸付実行期限が迫る中，

現時点でコントラクターと契約交渉中のため，期限内の進捗を慎

重にフォローの上，事業継続を検討する。 

３ 政策評価を行う過

程において使用した資

料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html） 

・国際協力機構の案件検索

（http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php） 

・国際協力機構のプレスリリース

（http://www.jica.go.jp/press/index.html） 

・国際協力機構の事業事前評価表 

（http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html） 

・その他国際協力機構から提出された資料 

 


